

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0217/2017/B

## Oprava střechy bytového domu Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory

### čl. I.

#### Smluvní strany

**1. Statutární město Ostrava**  
**městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**  
**Přemyslovců 63**  
**709 36 Ostrava-Mariánské Hory**

Zastoupený: Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu  
IČ: 00845451, evidenční č. 10  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Eliška Vidláková, investiční referent (dále jen technický zmocněnec)  
Telefon: +420 599 459 252  
Fax: +420 599 459 298  
E-mail: vidlakova@marianskehory.cz

**dále jen „objednatel“**

### 2. Miroslav Kohoutek

Sídlo: Jaromíra Matuška 55/13, Dubina, 700 30 Ostrava  
IČ: 41078055  
DIČ: CZ6806260461  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-7355580237/0100  
Zmocněn k jednání ve věcech smluvních: Miroslav Kohoutek  
Zmocněn k jednání ve věcech technických: Miroslav Kohoutek  
Telefon: +420 [redacted]  
E-mail: [redacted]

**dále jen „zhotovitel“**

### čl. II

#### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.08.2017 Smlouvu o dílo ev.č. objednatele S/0217/2017/B na zakázku „Oprava střechy bytového domu Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory“.

### čl. III

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele S/0217/2017/B (dále jen „dodatek“) se mění následující:

#### 1.1. Doplnuje se čl. III. odst. 1:

Předmětem smlouvy mohou být také práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci nebo byly zjištěny v průběhu stavby. Soupis prací a položek, kterých se to týká, je součástí tohoto Dodatku č. 1 – viz Příloha č. 1. Rozsah prací bude odsouhlasen zástupcem objednatele ve věcech technických a podložen rozpočtem cenové nabídky víceprací.

**1.2. Vypouští se text čl. V. odst. 1 a nahrazuje tímto textem:**

Cena za provedené dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena dle SoD	639.304,00	95.895,60	735.199,60
Cena víceprací	+106.400,00	+ 15.960,00	+ 122.360,00
<b>Cena celkem</b>	<b>745.704,00</b>	<b>111.855,60</b>	<b>857.559,60</b>

**čl. IV.**

**Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 01.08.2017 ev. č. objednatele S/0217/2017/B zůstávají v platnosti beze změn.

**čl. V.**

**Povinné sdělení**

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaní v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

**čl. VI.**

**Doložka**


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 67. schůzi konané dne 02.10.2017 pod č. usnesení **2292/RMOB-MH/1418/66**.

**čl. VI.**

**Prohlášení svobodné vůle**


Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě dne:



za objednatele  
Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka městského obvodu

V Ostravě dne:



za zhotovitele  
Miroslav Kohoutek



## REKAPITULACE NÁKLADŮ VÍCEPRACÍ

**Stavba:** Oprava bytového domu Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory

**Zhotovitel:** Miroslav Kohoutek  
Jaromíra Matuška 55/13, Dubina, 700 30 Ostrava  
IČ 41078055

<b>Položka</b>	<b>Množství / jedn. cena</b>	<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>
Navýšení počtu kotev	1200 ks / 24 Kč/ks	28.800
Oprava střešních vpustí v bytech	2 ks / 6 000 Kč/ks	12.000
Výměna hromosvodu na střeše	Celkem	31.000
Nátěry klempířských prvků atiky	Celkem 190 m <sup>2</sup>	26.600
Oprava bříazolité omítky	Celkem 10 m <sup>2</sup>	8.000
<b>Celkem bez DPH (Kč)</b>		<b>106.400</b>
<b>DPH 15 % (Kč)</b>		<b>15.960</b>
<b>Celkem včetně DPH (Kč)</b>		<b>122.360</b>