

**Dodatek č. 2****ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby  
„Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru“****ze dne 18. 1. 2016 ve znění Dodatku č. 1**

kteřou podle zákona č. 89/2011 Sb., občanský zákoník, uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru“ tyto smluvní strany:

**1. STAREZ - SPORT, a.s.**

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. B 4174 vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem: Křídlovická 911/4, 603 00 Brno

zastoupená: Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Richard Elleder

telefon: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**2. CENTROPROJEKT GROUP, a.s.**

obchodní korporace zapsaná pod sp. zn. 6873 vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín

zastoupená: Ing. Martinem Drotářem, místopředsedou představenstva

IČO: 01643541

DIČ: CZ01643541

bankovní účet vedený u K [REDACTED]

kontaktní osoba: Ing. Pavel Gregor, projektový manažer

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

## I. Účel dodatku

Dne 18. 1. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru“. Účelem tohoto dodatku je provedení změny smlouvy v čl. II. Předmět plnění, čl. III Povinnosti zhotovitele bod 2 a čl. V Doba plnění a navazujících ustanovení.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky a výkonu autorského dozoru ze dne 18. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 je, v důsledku nepředvídatelných okolností, potřeba změny – doplnění předmětu plnění o část zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a v návaznosti na toto doplnění úprava doby plnění.
2. Do čl. II. Předmět smlouvy bodu 1. se za text „a to projektovou dokumentaci pro“ doplňují slova „územní řízení,“
3. Do čl. II. Předmět smlouvy bodu 3. se před písm. c) vkládá písmeno c1), které zní:  
*„c1) v případě, kdy je k řádné realizaci stavby „Rekonstrukce bazénu – Riviéra, Brno-Pisárky“ potřeba vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení předmětné stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele, hmotným zachycením výsledků činností zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí dokumentace v rozsahu pro **vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu / uzavření veřejnoprávní smlouvy a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplývá z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen „DUR“), která obsahuje zejména***  
*(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“),*

- (ii.) *informativní propočet ceny předmětné stavby,*
- (iii.) *tabulku pozemků, přínáležejících k objektu předmětné stavby (záborový elaborát),*
- (iv.) *dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 2 této smlouvy*

*vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotoveních informativní propočet ve formě agregovaných položek; výkresová část bude zpracována ve formátu \*.dwg pro AutoCAD a formátu \*.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu \*.doc nebo \*.docx. pro MS Word a současně \*.pdf a propočet bude zpracován ve formátu \*.xls pro MS Excel a současně \*.pdf, vizualizace ve formátu \*.pdf.*

*Přesnost rozdělení předmětné stavby na pozemky, přínáležející jednotlivým objektům, bude odpovídat stupni projektové dokumentace.*

*Podkladem pro zpracování **DUR** bude zejména:*

- *Znalecký posudek týkající se posouzení úniků vody*
- *Objednatelem vybraná varianta studie*
- *Výsledky průzkumů*

***DUR** bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.*

- 4. *V čl. II. Předmět smlouvy bodu 3. se stávající „písm. c)“ nově označuje jako „písm. c2)“*
- 5. *V článku II. Předmět smlouvy bodu 3. písm. c) text odst. označeného jako „Podkladem pro zpracování DSP je“ nově zní takto:  
„Podkladem pro zpracování DSP jsou:*

*-výstupy předchozí části plnění realizované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.*

*DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a také v souladu územním rozhodnutím / územním souhlasem a v jím požadovaném rozsahu.“*

- 6. *Článek II. Předmět smlouvy bod 3 písm. e) se nově označuje jako „písm. e1) a nově zní takto:  
„e1) Předmětem plnění je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezzvadné) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu, spočívající také v zastupování stavebníka (objednatele). Zhotovitel je, v případě, kdy je k řádné realizaci Stavby potřeba vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu, povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:*

  - 1. *obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu / uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),*
  - 2. *vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, vypracovat a za objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí /uzavření veřejnoprávní smlouvy,*
  - 3. *účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro podání řádné (bezzvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí / uzavření veřejnoprávní smlouvy.*

7. Do čl. II. Předmět smlouvy bod 3 se za písm. e1) vkládá nové písm. e2), které zní takto:

*„e2) Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení / ohlášení Stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy (dále také jen „SP“), spočívající také v zastupování stavebníka (objednatele). Zhotovitel je, v případě, kdy je k řádné realizaci předmětné stavby potřeba vydání stavebního povolení či ohlášení stavby, povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:*

- 1) *obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení / ohlášení předmětné stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy a nezbytné pro provedení předmětné stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených předmětnou stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným předmětnou stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),*
- 2) *vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,*
- 3) *za objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení / ohlášení předmětné stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy, vč. úhrady přísl. poplatků,*
- 4) *účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení / ohlášení předmětné stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy.*

8. Stávající ustanovení čl. III. Povinnosti zhotovitele, bod 2. písm. b – e se ruší a nahrazují ustanoveními čl. III. Povinnosti zhotovitele bod 2 písm. b) až g) smlouvy tohoto znění:

- b) *tvůrčí činnost zhotovitele směřující k určení vhodných technologií, technických a estetických řešení pro zhotovení stavby „**Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky**“ zpracování DUR a poskytnutí objednateli výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DUR (dále také jen „**část A2 plnění**) a*
- c) *tvůrčí činnost zhotovitele směřující k určení vhodných technologií, technických a estetických řešení pro zhotovení stavby „**Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky**“ zpracování DSP a poskytnutí objednateli výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DSP (dále také jen „**část A3 plnění**“);*
- d) *tvůrčí činnost zhotovitele směřující k určení vhodných technologií, technických a estetických řešení pro zhotovení stavby „**Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky**“ zpracování DPS a poskytnutí objednateli výhradní licence k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a jejich hmotnému zachycení v DPS (dále také jen „**část B plnění**“);*
- e) *zařízení záležitostí, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu (dále také jen „**část C1 plnění**“) a*
- f) *vydání pravomocného stavebního povolení a všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro zhotovení stavby „**Rekonstrukce bazénů – koupaliště Riviéra, Brno – Pisárky**“ dle zpracované DSP, spočívající v zastupování objednatele jako stavebníka při stavebním řízení (dále také jen „**část C2 plnění**“);*

Část plnění C1 a C2 je dále společně též značena jako část C plnění.

g) výkon činností autorského dozoru (dále také jen „**část D plnění**“).

9. Článek V. Doba plnění bod 2. a bod 3. a 4. nově znějí takto:

2. „Doba plnění **části A2 plnění a části C1 plnění** dle této smlouvy, v případě, kdy je pro řádnou realizaci stavby potřeba územní rozhodnutí / územní souhlas, se sjednává takto:
  - 2.1. zahájení: ode dne ukončení plnění části A1, tj. ode dne odsouhlasení vybrané varianty studie objednatelem;
  - 2.2. předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením části plnění **DUR** povinen předat **DUR** objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpět zhotoviteli **DUR** včetně připomínek nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího obdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá objednateli finální verzi **DUR** nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení **DUR** s připomínkami objednatele;
  - 2.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) **nejpozději do 30. 9. 2016;**
  - 2.4. Část C1 plnění bude zahájena současně s předáním **DUR** objednateli k připomínkám; zajištění územního rozhodnutí / územního souhlasu bude následovat po dokončení části A2 plnění; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí / územní souhlas bylo vydáno bez zbytečného odkladu;
  - 2.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části plnění **DUR** poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí části plnění **DUR** objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
3. Doba plnění „**části A3 plnění**“ a **části C2 plnění**, dle této smlouvy se sjednává takto:
  - 3.1. zahájení: ke dni odsouhlasení vybrané varianty studie;
  - 3.2. předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením části A3 plnění povinen předat **DSP** objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpět zhotoviteli **DSP** včetně připomínek nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího obdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá objednateli finální verzi **DSP** nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení **DSP** s připomínkami objednatele;
  - 3.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) **nejpozději do 15 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí / územního souhlasu / uzavření veřejnoprávní smlouvy;**
  - 3.4. Část C2 plnění bude zahájena současně s předáním **DSP** objednateli k připomínkám; zajištění stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru bude následovat po dokončení části plnění **DSP**; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení / souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru bylo vydáno bez zbytečného odkladu;
  - 3.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k části plnění **DSP** poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí části plnění **DSP** objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele;
4. Doba plnění **části B plnění**, dle této smlouvy se sjednává takto:
  - 4.1. zahájení: od vydání pravomocného územního rozhodnutí / územního souhlasu uzavření veřejnoprávní smlouvy;

- 4.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením části plnění DPS povinen předat DPS objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpět zhotoviteli DPS včetně připomínek nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího obdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá objednateli finální verzi DPS nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení DPS s připomínkami objednatele;
- 4.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele) **nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru / uzavření veřejnoprávní smlouvy;**
- 4.4. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění DPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.“
10. V Článku V. Doba plnění Smlouvy se bod 5. vypouští, bod 6. se označuje jako bod 5.
11. V Článku VII. Cena bod 3. se za text „Cena za poskytnutí části A2“, nově vkládá text „A3 plnění“.
12. Článek VII. nově zní takto:

*„VII. Cena*

1. *Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána v celkové výši 1 923 900,- Kč včetně DPH, přičemž  
tato cena bez DPH činí 1 590 000,- Kč  
sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 333 900,- Kč*
2. *Cena za poskytnutí části A1 plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 290 400,- Kč včetně DPH, přičemž  
tato cena bez DPH činí 240 000,- Kč  
sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 50 400,- Kč*
3. *Cena za poskytnutí části A2 a C1 plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 423 500,- Kč včetně DPH, přičemž  
tato cena bez DPH činí 350 000,- Kč  
sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 73 500,- Kč*
4. *Cena za poskytnutí části A3 a C2 plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 447 700,- Kč včetně DPH, přičemž  
tato cena bez DPH činí 370 000,- Kč  
sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 77 700,- Kč*
5. *Cena za poskytnutí části B plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 641 300,- Kč včetně DPH, přičemž  
tato cena bez DPH činí 530 000,- Kč  
sazba DPH činí 21 %*

DPH činí 111 300,- Kč

6. Cena za poskytnutí části D plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 121 000,- Kč včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí 100 000,- Kč  
sazba DPH činí 21 %  
DPH činí 21 000,- Kč
7. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v čl. VII bodu 1., jakož i ceny a úplata za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy, zahrnují veškeré náklady zhotovitele na jejich poskytnutí a přiměřený zisk. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů.
8. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v čl. VII bodu 1., jakož i ceny a úplata za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy, jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýše sazby DPH.
9. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy uvedená v čl. VII bodu 1. zahrnuje odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům činností zhotovitele dle této smlouvy a hmotnému zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy ve výši odpovídající součtu odměny za poskytnutí licencí zahrnutých v cenách za poskytnutí částí plnění A1, A2, A3 a B.
10. V případě, že dojde ze strany objednatele k ukončení této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitelem dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, příp. úplatě za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil zhotovitel před účinností jednání směřujícího k ukončení smlouvy objednatelem."
13. V článku VIII. Platební podmínky bod 2. nově zní takto: „V případě části A1,A2+C1,A3+C2, B plnění bude hrazena vždy cena nebo úplata za každou část plnění zhotovitele dle této smlouvy převzatou objednatelem."
14. Článek IX. Splnění závazků zhotovitele nově zní takto:

#### **IX. „Splnění závazků zhotovitele**

1. Závazek zhotovitele vykonávat tvůrčí činnost dle této smlouvy a poskytnout objednateli výhradní licenci k výsledkům činností zhotovitele a jejímu hmotného zachycení v příslušném stupni dokumentace, je splněn řádným dokončením a předáním jejich jednotlivých částí objednateli. Výkon činností zhotovitele a jejich hmotné zachycení se považují za dokončené, nevykazuje-li příslušný stupeň dokumentace předané objednateli žádné vady.
2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději ve lhůtě stanovené pro jednotlivé části plnění touto smlouvou, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů od předání částí plnění zhotovitelem, se s těmito seznámí, a shledá-li, že tyto odpovídají všem jeho požadavkům, pokynům a připomínkám sepiší smluvní strany předávací protokoly, které zpracuje zhotovitel.

#### Obsahem protokolů bude:

- prohlášení zhotovitele o dokončení a předání částí plnění;
- popis předávaných částí plnění co do obsahu a rozsahu;
- datum předání částí plnění;

- prohlášení objednatele o převzetí částí plnění jako bezvadných, případně o odmítnutí převzetí těchto částí plnění, nebo některé z nich, a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;
  - datum převzetí částí plnění, případně datum odmítnutí převzetí těchto částí, nebo některé z nich;
  - podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. V případě, že objednatel odmítne převzít části plnění, nebo některou z nich, a to z důvodu výskytu vad, vrátí tyto zhotoviteli k odstranění vad. Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně předat objednateli.
  4. Vrácením jednotlivých částí plnění není dotčena povinnost zhotovitele tyto dokončit v termínech sjednaných v čl. V. smlouvy.
  5. Závazek zhotovitele zařídit pro objednatele záležitosti, představující část C1, je splněn předáním územního rozhodnutí /územního souhlasu a část C2 plnění předáním pravomocného stavebního povolení / souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru / uzavření veřejnoprávní smlouvy a všech souvisejících pravomocných povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení stavby objednateli.
  6. Závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby, představující část D plnění, je dokončen předáním objednateli všech průběžných zpráv zhotovitele o souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby a závěrečné zprávy zhotovitele o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.“
  8. V článku X. bod 2, čl. XII. bod 1,2,4,8, čl. XIII. bod 3 písm. a),b), čl. XIV. bod 3 písm. a) se za text „k částem A1,A2“, vkládá text „A3 plnění a“.


## V. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha „Obsah DUR“, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

V Brně dne ...8.9.2016...

ve Zlívě dne ...15.9.2016...





*za objednatele*

*Ing. Antonín Crha*

*předseda představenstva*

*STAREZ – SPORT, a.s.*

**STAREZ-SPORT, a.s.**  
603 00 BRNO, Křídlovická 34  
IČ: 269 32 211  
DIČ: CZ26932211

**CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DIČ: CZ01643541

- 28



*zhotovitel*

*Ing. Martin Drotár*

*Místopředseda představenstva*

*CENTROPROJEKT GROUP, a.s.*

*na základě pověření z 5.4.2016*

*100*

*20*

**Obsah DUR**

(pro případ, kdy je k řádné realizaci Stavby potřeba vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu)

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci,
2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
3. zpracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního rozhodnutí / o územní souhlas v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,
6. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí / o územní souhlas v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad.