

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č.492/2014-2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013

IČO: 00215660

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: xxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

1. FARA spol. s r. o.

Se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949

zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem společnosti

IČO: 44848765

DIČ: CZ44848765

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1 Příkazní smlouvy č.492/2014-2 uzavřené dne 24.02.2015 (dále jen „Dodatek“):

II. Účel dodatku smlouvy

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 492/2014-2 „MS Praha–Dispoziční řešení objektu I. CSMS Hostivice – TDI“ jsou změna termínu plnění (prodloužení o 5,5 měsíce) a v návaznosti na prodloužení termínu, změna ceny za provádění technického dozoru investora.

III. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je provádění technického dozoru investora podle §152 Stavebního zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů akce: „MS Praha–Dispoziční řešení objektu I. CSMS Hostivice – TDI“

IV. Doba plnění

Doba plnění ve smlouvě o dílo č. 492/2014-2 v čl.VIII. Doba plnění a ukončení Smlouvy se ruší a nově stanovuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do data 30.9.2016

V. Cena

Cena ve smlouvě o dílo č. 492/2014-2 v čl.VI. Cena, sjednaná ve výši 122.210,- Kč včetně 21% DPH (slovy: stodvacetdvěstědvěstědesetkorunčeských), 101.000,- Kč bez DPH (slovy: stojednatisíckorunčeských) se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje za dobu prodloužení termínu o 72.600,- Kč včetně 21% DPH na celkovou cenu 194.810,- Kč (slovy: stodevadesátčtyřtisícsmsetdesetkorunčeských) z toho 21% DPH je 33.810,-Kč (slovy: třicettřítisícsmsetdesetkorunčeských) a 161.000,-Kč bez DPH (slovy: stošedesátjednatisíckorunčeských).

VI.

Závěrečná ustanovení

- a) V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- b) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- c) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- d) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- e) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 20. 9. 2016
Objednatel:

V Praze dne 20. 9. 2016
Zhotovitel:

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.
ředitel správy soudu

Ing. Antonín Fara
jednatel společnosti