

Závazný postup prací

Přípravné práce	1.7. – 7.7.2025
Malířské práce	8.7. – 17.7.2025
Dokončovací práce	18.7.2025