

Závazný postup prací

Přípravné práce	4.8. – 8.8.2025
Malířské práce	11.8. – 15.8.2025
Dokončovací práce	18.8. 2025
Předání prací	19.8.2025