

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),

(dále jen „Smlouva“)

Mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov**
Zastoupen: **Mgr. Jitka Sobotková, starostka města**
IČO: **00283347**
DIČ: **CZ00283347**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **19-2033060287/0100**

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: **Mgr. Jitka Sobotková**
- ve věcech technických: **Ing. Michal Kramář**

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **FLORSTYL s.r.o.**
Sídlo: **nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice**
Kontaktní místo: **nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice**
Zastoupen: **Ing. Aleš Galář, jednatel**
IČO: **60731346**
DIČ: **CZ60731346**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 17463
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **272699038/0300**

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: **[redacted]**
- ve věcech technických: **[redacted]**

na straně druhé jako „zhotovitel“.

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“

v následujícím znění:

„Lokální biocentrum č. 19 v Mikulově – dodatek č. 2“

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 22.9.2025 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Lokální biocentrum č. 19 v Mikulově“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy, tedy na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo.

Článek IV. Cena díla

Dohodou smluvních stran se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.1., kde dochází ke snížení ceny dle změnového listu č. 2 takto:

Snížení ceny dle změnového listu č. 2:

Cena bez DPH:	54 068,39 Kč
DPH 21%	11 354,36 Kč
Cena snížení včetně DPH:	65 422,75 Kč

Změnový list č. 2 tvoří nedílnou součást dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V souladu s výše uvedeným navýšením ceny díla dle změnového listu č. 2 článek IV. Cena díla, odstavec 4.1 nově zní:

Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Realizace výsadeb:

Cena bez DPH,	6 725 759,09 Kč
DPH	1 412 409,41 Kč
Cena díla celkem s DPH	8 138 168,50 Kč

Následná péče v délce 3 let:

Cena bez DPH	2 978 037,24 Kč
DPH	625 387,82 Kč
Cena díla celkem s DPH	3 603 425,06 Kč

CENA CELKEM ZA CELÉ DÍLO:

Cena díla celkem bez DPH	9 703 796,33 Kč
DPH	2 037 797,23 Kč
Cena díla celkem s DPH	11 741 593,56 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 10.6.2026.

Přílohy: Změnový list č.2
 Změnový rozpočet

Za objednatele:

V Mikulově, dne

.....
Mgr. Jitka Sobotková
starostka města Mikulov

Za Zhotovitele:

V Kunovicích, dne

