

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem
Zastoupené: Karlem Karikou, místostarostou
IČ: 00081531
DIČ : CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: Minaret,s.r.o.
Textilní 7 ,400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Janem Kvítkem
IČ:49098411
DIČ: CZ 49098411
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku objednatele a na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla „**Oprava havarijního stavu opěrné zdi p.p.č. 1007/1 a 1009/1 k.ú. Ústí nad Labem za domy Masarykova 114,116.**“, a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako cenová kalkulace – Oprava havarijního stavu opěrné zdi p.p.č. 1007/1 a 1009/1 k.ú. Ústí nad Labem za domy Masarykova 114,116- vícepráce).

2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 430 683,00 Kč (slovy čtyři sta třicet tisíc šest set osmdesát tři korun českých). K ceně bude připočtena DPH ve výši 21% a celková cena včetně DPH činí 521 126,43 Kč.

III. Doba k provedení díla a místa plnění.

Z důvodu nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla se po dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení stavebních prací takto:

Termín dokončení prací: **30.11.2017**

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11. srpna 2017 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno vedením Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

V Ústí nad Labem dne

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele

Příloha

Cenová kalkulace – Oprava havarijního stavu opěrné zdi p.p.č. 1007/1 a 1009/1 k.ú. Ústí nad Labem za domy Masarykova 114,116- vícepráce).

Žádost o prodloužení termínu