

**Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO –č. SO09/17  
uzavřené podle § 1724 a následujících občanského  
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:	<b>Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.</b>
	Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce:	<b>Ing. Milan Míka, ředitel společnosti</b>
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Banka:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.:	6820472/0800
Zhotovitel:	<b>VAK projekt s.r.o.</b> zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
odpovědný zástupce:	<b>Ing. Jiří Pudil, jednatel</b>
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
ID datové schránky	šbgkam8
Banka:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	254317200/0300

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:  
**„Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA – obnova kanalizace“** na základě odsouhlasené  
nabídky č. proj/17030, dodatek č.1

**Rozsah díla: změna**

S ohledem na rozšíření zadání o prodloužení kanalizační stoky bude nutné řešit územní rozhodnutí a stavební povolení minimálně tohoto prodloužení. Bude žádoucí projednat se stavebním úřadem i novou polohu šachet. Rozsah služeb se mění následovně:

**Geodetické zaměření pro projekt**

**Projektová dokumentace pro územní řízení**

**Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí**

Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, soupis prací a dodávek,  
rozpočet - **větší rozsah stavby**

**Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení**

Projektová dokumentace bude zpracována dle Vyhl. 62/2013 (.. o dokumentaci staveb) v příslušném rozsahu. Rozpočet bude zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb.

**III. TERMÍN PLNĚNÍ - změna**

Zhotovitel:

- Předá objednateli projektovou dokumentaci pro územní řízení v **šesti**  
vyhotoveních do **15. 11. 2017**
- Podá žádosti o ÚR **20. 12. 2017**

- Vyhotoví projektovou dokumentaci pro SŘ a RS v  
**šesti vyhotovení+ 1 x digitálně do 12 týdnů od nabytí právní moci ÚR**
- Podá žádosti o SP **do 5 týdnů od vyhotovení PD**

#### IV. CENA DÍLA - změna

Je stanovena dohodou ve výši:

<b>Geodetické zaměření pro projekt</b>	<b>6 000 Kč + 21% DPH</b>
<b>Projektová dokumentace pro územní řízení</b>	<b>77 500 Kč + 21% DPH</b>
<b>Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí</b>	<b>31 800 Kč + 21% DPH</b>
<b>Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet: původní cena</b>	<b>107 100 Kč + 21 % DPH</b>
navýšení ceny - větší rozsah stavby	84 800 Kč + 21 % DPH
nová cena DSP + DPS dle nabídky 17030, dodatek č. 1	<b>191 900 Kč + 21 % DPH</b>
<b>Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení</b>	<b>22 800 Kč + 21% DPH</b>

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

#### V. ZPŮSOB ÚHRADY

Faktura bude vystavena po předání jednotlivých etap díla.  
Splatnost faktur (daňových dokladu) se stanovuje na 14 dní.

#### VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:
  - u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
  - u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.
2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.
3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

#### VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.

3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.
4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícimu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.
5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
  - za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: 387 761 560
  - za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: 602 150 148.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 06. 10. 2017  
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 04. 10. 2017  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Míka  
Ředitel společnosti

.....  
Ing. Jiří Pudil  
Jednatel