



MUKUP006716Z

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. 2017/D/0113

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1. Název : **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Název : **Ateliér DPK, s.r.o.**
Sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
IČ: 253 48 817
DIČ: CZ 253 48 817
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Petr Soldán

Zástupce Zhotovitele pro věci technické:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0113 ze dne xx.9.2017 (dále jen „Dodatek“) takto

Článek 2 Úvodní ustanovení odstavce 2.1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Ing. Petr Soldán prohlašuje, že je statutárním zástupcem společnosti Ateliér DPK, s.r.o. uvedené v nabídce pro zakázku „**Městská sportovní hala v Kuřimi**“, 0.etapa, změna

trasy inženýrských sítí, projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí a pro změnu stavebního povolení v podrobnostech pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu pro stavbu.

Článek 4 Předmět díla odstavec 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

Závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro změnu územního rozhodnutí projednané a odsouhlasené s dotčenými orgány a organizacemi pro stavbu „Městská sportovní hala v Kuřimi“ – 0.etapa, změna trasy inženýrských sítí (dále jen "stavba"). Dále Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby a včetně výkazu výměr a rozpočtu pro stavbu.

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o odstavec 4.7 tohoto znění:

Předmětem díla je **Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provedení stavby (DSP+PDPS)**. DSP+PDPS je dána zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vodní zákon**“).

Zpracování této části díla zahrnuje zejména:

- zpracování připomínek Objednatele
- rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude odpovídat požadavkům vyhlášky 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, včetně technických specifikací navržených materiálů, dodávek a zařízení. Položkový soupis prací s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a soupis vedlejších a ostatních nákladů;
- výkaz výměr vymezuje množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek a služeb a bude uveden s postupem výpočtu a popisem s odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace;
- soupisy prací s výkazem výměr budou zpracovány v cenové soustavě RTS nebo URS platného ke dni zpracování tohoto díla ve formátu *xls. Kromě toho požaduje Objednatel oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky;
- dokumentace bude splňovat podmínky dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nesmí technické podmínky PD obsahovat odkazy na obchodní firmy a názvy;
- projednání projektové dokumentace ve vodoprávním řízení s příslušnými dotčenými orgány státní správy a zajištění jejich stanovisek, vyjádření ostatních účastníků řízení a stanovisek správců veřejné dopravní a technické infrastruktury (dále také „DOSS“), zapracování požadavků dotčených orgánů, správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do dokumentace včetně zajištění jejich písemného kladného vyjádření a podání žádosti k vodoprávnímu řízení
- zapracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro projednání stavby ve vodoprávním řízení.

DSP+PDPS (finální podoba) bude objednateli odevzdána:

- v 7 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části

- ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD (DVD); výkresová část ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf.; propoččet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf

Článek 7 Termíny a místa plnění se doplňuje o odstavec 7.4 tohoto znění:

Zhotovitel předá objednateli DSP+PDPS ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob) nejpozději do 30. 10. 2017.

- Dokladem o odevzdání finální podoby PDPS objednateli, v počtu dle odst. 4.7 této smlouvy, bude protokol o předání podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 8 Cena díla, platební podmínky odstavce 8.1.se doplňuje:

Smluvní strany se dohodly, že cena za část díla PDPS činí částku:

Cena bez DPH	312 000,- Kč
DPH 21 %	65 520,- Kč
Celková cena vč. DPH	377 520,- Kč

Celková cena za dílo činí částku:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	63 000,- Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	312 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	375 000,- Kč
DPH 21 %	78 750,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	453 750,- Kč

Článek 8 Cena díla, platební podmínky se doplňuje o odstavec 8.6 tohoto znění:

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání DSP+PDPS

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0113 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 3.5 Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 32 konané dne 27.9.2017 usnesením č. 489/2017.
- 3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi, dne : 5.10.2017

Za Objednatele



Mgr Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

V Kuřimi, dne : 5.10.2017

Za Zhotovitele



Ing. Petr Soldán
Ateliér DPK s.r.o.