

10. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Název akce: Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I. D metra v Praze

Číslo stavby:

Č. smlouvy objednatele: 000333 00 10 – dodatek č. 000333 10 10

Č. smlouvy zhotovitele: MP 5440/2010 dodatek č. 13

I. Smluvní strany:

objednatel **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

jednající Mgr. Martin Gillar, předseda představenstva

JUDr. Jan Blecha, místopředseda představenstva

IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886 (plátce DPH)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11. 7. 1991, sp. zn. Rg. B 847

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

jednající Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992, sp. zn. Rg. B 1418

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1

číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

10. dodatek č. 000333 10 10 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“),

kteřá byla uzavřena mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 6. 2010, a to na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu - Výstavba trasy I. D metra v Praze (dále jen „veřejná zakázka“), a kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

II. Preambule

Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá na základě dohody smluvních stran o poskytování technické pomoci (dále „TP“) zhotovitele.

Tato TP bude poskytována v případech, které nebylo možné smluvními stranami při vynaložení veškeré odborné péče předvídat v okamžiku uzavírání Smlouvy o dílo č. objednatele 000333 00 10 v roce 2010 (dále jen „smlouva“). Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, které bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy, a vzhledem k tomu, že zhotovitel je vlastníkem autorských práv dle § 2, odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., nelze zadat dodatečný předmět plnění jinému subjektu.

III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se upravují a doplňují následující články a odstavce:

1) Upravuje se článek II. **Předmět plnění** smlouvy

Doplňuje se bod 2.13:

2.13. Předmětem plnění je rovněž poskytování technické pomoci (dále jen jako „TP“) zhotovitele na vyžádání objednatele v případě, že výsledky dohod s vlastníky dotčených pozemků či dalších dotčených subjektů budou zakládat dopady do konstrukčních řešení stanic metra nebo urbanistického řešení dotčeného okolí metra.

Forma TP může mít povahu konzultačních služeb, zpracování studií k prověření případných změn návrhu, zpracování dílčích změn projektové dokumentace DÚR a DSP nebo jinou formu dle dohody smluvních stran.

Každá jednotlivá TP bude nejprve objednatelem písemně vyžádána a na základě nabídky zhotovitele a formou následné písemné dílčí dohody o rozsahu a ceně služeb TP potvrzena vedoucím odboru Investice. Za smluvní strany mohou dílčí dohodu o TP sjednávat oprávněné osoby, uvedené ve smlouvě nebo v tomto dodatku.

2) Upravuje se článek IV. **Termíny a místo plnění, předání a převzetí** smlouvy, když se původní text doplňuje následujícím bodem:

Služby dle bodu 2.13. budou poskytovány ve lhůtách dohodnutých v dílčí dohodě o TP uzavřené postupem sjednaným v bodu 2.13 této smlouvy.

3) Upravuje se článek V. **Cena za dílo** smlouvy

Cena za poskytování služeb (plnění) dle bodu 2.13 se sjednává v hodinové sazbě:

700 Kč / hod. poskytovaných služeb,

v úhrnném rozsahu maximálně do

15 000 000,- Kč

Cena díla před uzavřením tohoto dodatku

509 173 278,- Kč

Maximální cena díla při vyčerpání celého úhrnného rozsahu

524 173 278,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

4) Upravuje se článek **VII. Platební podmínky** smlouvy

Doplňuje se bod 7.11:

7.11. *Služby (plnění) dle bodu 2.13 budou pro každou jednotlivou sjednanou TP fakturovány po jejich ukončení, a to po řádném a včasném protokolárním předání finálního plnění, dohodnutého na základě dílčí dohody o TP.*

Příslušná částka k fakturaci bude stanovena jako počet hodin vynásobený hodinovou sazbou stanovenou v bodě 3) tohoto dodatku, a to vždy poté, kdy objednatel písemně schválí zhotovitelem předložený rozsah vynaložených hodin a výkaz práce.

5) Upravuje se článek **X. Zvláštní ujednání** smlouvy

Do článku 10.1.1. za objednatele ve věcech technických:

doplňuje [REDACTED]

ruší [REDACTED]

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále jen „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, což zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto dodatku bere na vědomí a se zveřejněním tohoto dodatku souhlasí.

V Praze dne

O B J E D N A T E L

Dopravní podnik hl. m. Prahy
akciová společnost

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva

.....
JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva

V Praze dne

Z H O T O V I T E L

METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva