

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2576A/Ha uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ČSA 216 – Kavalíry A, B a Fortna – řešení vlhkosti uličního zdiva – 1. etapa

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, e-mail xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	VODIZOL, s. r. o.
Sídlo	Smetanova 2813, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zastoupený	jednatel Ing. Tadeášem Vodičkou
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	egfa49u
IČO	25929828
DIČ	CZ25929828

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15367

Bankovní spojení Československá obchodní banka a. s.
č. účtu 266557914/0300

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, tel. xxx, e-mail xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Z důvodu změny předmětu smlouvy o dílo spočívající v méněpracích vzniklých v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 09.12.2025 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 19.05.2026, a to formou tohoto dodatku č. 2. Znění tohoto dodatku bylo schváleno členy porady vedení objednatele dne 13.07.2026.
2. V průběhu realizace stavby smluvní strany odsouhlasily, že některé práce budou provedeny v menším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace (fasádní šablony, jejichž počet byl projektantem stanoven odhadem), a některé práce nebude nutné provést vůbec (např. použití montážní plošiny, rozsah lešení, redukovaný počet fasádních šablon).

II.

Původní text odstavce 1 čl. V smlouvy „Cena za dílo“

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 3 239 216,63 Kč

(slovy: tři miliony dvě stě třicet devět tisíc dvě stě šestnáct korun českých šedesát tři haléřů)“

se nahrazuje tímto zněním:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

celková smluvní cena činí bez DPH 2 526 872,88 Kč

(slovy: dva miliony pět set dvacet šest tisíc osm set sedmdesát dva korun českých osmdesát osm haléřů)“.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Tadeáš Vodička
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 13.07.2026