

Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo ze dne 7.2.2017

na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení stavby
„ZZS PAK – modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Vysoké Mýto“

Smluvní strany

1. Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

IČ: 69172196
DIČ: CZ69172196
sídlem: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
zastoupený: MUDr. Igorem Paarem, ředitelem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: +420 466 034 107
Fax: +420 466 034 109
e-mail: zzspak@zzspak.cz
ID datové schránky: u29mvsw
zapsaný v OR, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 715

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: K I P spol. s r.o.

IČ: 15036499
DIČ: CZ5036499
sídlem: Toulouvcovo náměstí 156, Litomyšl 570 01
zastoupený: Ing. Pavlou Vackovou, jednatelkou
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: qdzeqb7
zapsaný v OR, u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1094

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č.2 smlouvy o dílo ze dne 7.2.2017, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Smlouva o dílo ze dne 7.2.2017 a související dodatek č. 1 ze dne 12.6.2017 se tímto dodatkem č. 2 smlouvy doplňují o následující:

Článek I **Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru předmětné smlouvy pro objednatele zpracovat:

f. zhotovení projektové dokumentace (vč. výkazu výměr) sadových úprav parku nemocnice ve Vysokém Mýtě. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, posudků a zaměření pro zpracování dokumentace ve stupni pro provedení stavby.

Článek II **Cena díla, platební a fakturační podmínky**

Cena díla s tímto dodatkem č. 2 navyšuje za předmět díla uvedený v čl.I, bod 1., písmeno f) o 24 000 Kč včetně DPH (Slovy: dvatsetčtyřitisíc korun českých).

Článek III **Termín plnění**

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **28.06.2017**
- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do **31.07.2017**
- **předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c), d), e) a bod f) nejdéle do 31.10.2017**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 2. 2017 a Dodatku č.1 uzavřeného dne 12.6.2017 zůstávají v platnosti beze změn.

V Pardubicích dne 29.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Igor Paar, ředitel ZZS PAK

Ing. Pavla Vacková, jednatelka