



**DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon funkce koordinátora BOZP stavby:
„Šternberk – Regenerace sídliště Nádražní, II. etapa
(kompletace)“**

uzavřená dle ustanovení § 2430 - § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 175/26/S/OIVZ/1

I. Smluvní strany

1. Příkazce: **Město Šternberk**
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
ID datové schránky: ud7hzn4

Zastoupen: Ing. Stanislav Orság, starosta

2. Příkazník: **Arrano Group s.r.o.**
sídlo: Dolní novosadská 41/26, 779 00 Olomouc
IČO: 26792303
ID datové schránky: wny2w8v

Smluvní strany se dohodly změnit obsah závazku vyplývajícího z dosavadního smluvního vztahu, a to v rozsahu daném v tomto dodatku ke smlouvě.

III. Termín plnění

Vzhledem k prodloužení termínu dokončení předmětné stavby, vyvolané „**nepředvídané fyzikální okolnosti**“ (úprava zemní pláně), „**rozšíření rozsahu stavby**“ (veřejné osvětlení), dochází současně k nové lhůtě plnění výkonu funkce koordinátora BOZP stavby.

Nová lhůta plnění je **do 31.08.2026**

IV. Cena a platební podmínky

Prodloužením plnění výkonu funkce koordinátora BOZP stavby dochází ke změně závazku a cena se mění následovně:

Cena výkonu se navyšuje o **29 160,-** Kč bez DPH:

2. Cena je stanovena následovně:

Celkem PS+D1 bez DPH	60 360,00	Kč
DPH (21%)	12 675,60	Kč
Cena vč. DPH celkem	73 035,60	Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 175/26/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Šternberku, dne:

V Olomouci, dne:

Příkazce	Příkazník
Ing. Stanislav Orság starosta	Ing. Dalibor Alter jednatel