

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted], náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 3892 ze dne 29.05.2026

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-5124/2023**

číslo jednací: 11777/2026-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5113720005

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost Masarykovo nádraží“

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1382/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

a

STRABAG s.r.o. – Společník 2

se sídlem: Mlýnské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17317282, DIČ: SK2020316298

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III, sp. značka Sro 991/B

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, jednatelem

Ing. Lubošem Tomáškem, jednatelem

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **1-01-23-012-DAAG**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.12.2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ZST Masarykovo nádraží“, s účinností Smlouvy ke dni 19.12.2023, ve znění Dodatků 1-8 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	3 389 439 768,48 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	3 389 439 768,48 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	3 412 334 086,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	3 486 714 684,30 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	3 502 075 508,46 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	3 552 803 559,38 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	3 587 261 889,29 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila	3 748 893 035,85 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila	3 752 118 045,98 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 9 (dále též jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 757 103,71 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí **3 754 875 149,69 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15 odst. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1Q roku 2026. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 1Q roku 2026 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat, vyjma prací, které jsou nebo budou předmětem schválených změnových listů stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 9. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 9.

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **2 757 103,71 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v 1Q roku 2026.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: 3 752 118 045,98 Kč
Zvýšení Smluvní ceny Díla v důsledku změn nákladů bez DPH: 2 757 103,71 Kč

Smluvní cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 3 754 875 149,69 Kč

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 9 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 9 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9*

Za Objednatele:
V Praze

Za Zhotovitele:
V Ústí nad Labem
za „Společnost Masarykovo nádraží“

20.07.2026 07:41
Na základě pověření

.....
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal
Datum: 2026.07.14
09:29:01 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Podepsal
Datum: 2026.07.13
16:11:36 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal
Datum: 2026.07.14
09:29:29 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
jednatel
STRABAG s.r.o.

Podepsal
Datum: 2026.07.13
16:11:51 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
jednatel
STRABAG s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	D2 ZL 1,6,7,14, oprava díle Fram Consult	D3 ZL 2, 5, 11,13	D4 Úpravě cen v důsledku změn nákladů 2024	D5 ZL 3, 9, 12, 15 a 36	D6 Úpravě cen v důsledku změn nákladů období Q1, 2 a 3 roku 2025	D7 ZL 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 40 a 47	D8 Úpravě cen v důsledku změn nákladů období Q4 roku 2025	D9 Úpravě cen v důsledku změn nákladů období Q1 roku 2026	Cena stavby [Kč]	
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“			3 389 439 768,4	22 894 317,85	74 380 597,97	15 360 824,16	50 728 050,92	34 458 329,91	161 631 146,56	3 225 010,13	2 757 103,71	3 754 875 149,69	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]									Cena typu objektů [Kč]	
D.1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení		510 328 091,06	0,00		9 432 963,68	1 634 180,95	0,00	5 394 424,10	3 154 090,64	223 282,21	625 275,66	530 792 308,30
PS 11-01-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ	SŽ	386 337 539,33	0,00		9 432 963,68	1 634 180,95		5 394 424,10	3 154 090,64	223 282,21	625 275,66	408 801 756,57
PS 11-01-72	CDP Praha, Úprava RBC	SŽ	123 990 551,73	0,00									123 990 551,73
D.1.2.1	MÍSTNÍ KABELIZACE		32 510 912,83	0,00	0,00		5 203,19	0,00	312 318,56	1 519 027,96	182 525,26	72 965,01	34 602 952,81
PS 11-02-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprav MK	SŽ	32 510 912,83	0,00			5 203,19		312 318,56	1 519 027,96	182 525,26	72 965,01	34 602 952,81
D.1.2.2	ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ		17 867 563,92	0,00	0,00		0,00	0,00	120 989,77	0,00	0,00	0,00	17 988 553,69
PS 11-02-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozhlasové zařízení	SŽ	17 867 563,92	0,00					120 989,77				17 988 553,69
D.1.2.3	INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ		3 735 354,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 354,53
PS 11-02-31	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava TZ	SŽ	3 735 354,53	0,00									3 735 354,53
D.1.2.4	EPS, EZS		1 959 643,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 643,96
PS 11-02-41	ŽST Praha Masarykovo nádrží, EZS	SŽ	1 959 643,96	0,00									1 959 643,96
D.1.2.5	DK, DOS, závěs		34 822 541,85	0,00	0,00		534,93	0,00	135 825,92	4 921 860,45	8 940,76	0,00	39 889 703,91
PS 00-02-51	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy DOK/ZOK SŽDC	SŽ	26 810 166,90	0,00					49 902,96	4 921 860,45	1 416,25		31 783 346,56
PS 11-02-52	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravy TK	SŽ	6 543 748,79	0,00									6 637 196,26
PS 11-02-53	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprav DK	SŽ	1 468 626,16	0,00			534,93		85 922,96		7 524,51		1 469 161,09
D.1.2.6	INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ		145 277 290,45	0,00	0,00		0,00	0,00	22 571,04	0,00		48 433,13	145 348 294,62
PS 11-02-61	ŽST Praha Masarykovo nádraží, informační systém	SŽ	117 572 474,79	0,00					10 489,60				117 582 964,39
PS 11-02-62	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kamerov systém	SŽ	27 704 815,66	0,00					12 081,44			48 433,13	27 765 330,23
D.1.2.7	JINÉ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ		35 687 940,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	136 612,31	0,00	35 824 553,06
PS 11-02-71	ŽST Praha Masarykovo nádrží, přenosový systém	SŽ	21 070 066,37	0,00							98 938,06		21 169 004,43
PS 11-02-72	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava sdělovacího zařízení	SŽ	2 464 984,32	0,00									2 464 984,32
PS 11-02-73	ŽST Praha Masarykovo nádraží, DDTS ZDC	SŽ	12 152 890,06	0,00							37 674,25		12 190 564,31
D.1.3.1	Silnoproudá technologie včetně DŘT		5 335 768,08	0,00	0,00		0,00	0,00		2 473 756,58	144 589,13	0,00	7 954 113,79
PS 11-03-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, DŘT	SŽ	4 037 570,27	0,00						2 473 756,58	144 589,13		6 655 915,98
PS 11-03-12	ŽST Praha Masarykovo nádraží, ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	SŽ	1 298 197,81	0,00									1 298 197,81
D.1.3.5	TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN A NN		36 630 013,14	0,00	0,00		1 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 631 967,76
PS 11-03-52	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, technologie, část SŽDC	SŽ	30 642 907,74	0,00									30 642 907,74
PS 11-03-53	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	SŽ	2 317 608,72	0,00									2 317 608,72
PS 11-03-54	ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj, technologie	SŽ	3 669 496,68	0,00			1 954,62						3 671 451,30
D.1.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ		73 047 937,67	0,00	0,00		0,00	0,00	26 942,65	8 258 318,40	0,00	820 375,69	82 153 574,41
PS 11-04-11	ŽST Praha Masarykovo nádraží, osobní výtah	SŽ	11 588 950,32	0,00									11 588 950,32
PS 11-04-21	ŽST Praha Masarykovo nádraží, eskalátor	SŽ	37 840 883,92	0,00								820 375,69	38 661 259,61
PS 11-04-51	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - odsávací stolanv	SŽ	23 618 103,43	0,00					26 942,65	8 258 318,40			31 903 364,48
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek		562 437 543,87	0,00	0,00	55 842 602,71	6 167 117,90	25 046 192,96	9 899 985,68	4 173 744,01	584 660,59	0,00	664 151 847,72
SO 11-10-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční svršek	SŽ	457 116 052,17	0,00		52 733 798,18	5 469 924,35		8 146 008,66	4 759 394,38	580 712,65		528 805 890,39
SO 11-11-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, železniční spodek	SŽ	104 084 280,63	0,00		3 108 804,53	690 262,57	25 046 192,96	1 753 403,19	-585 650,37	3 947,94		134 101 241,45
SO 11-14-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, výstroj trati	SŽ	1 237 211,07	0,00			6 930,98		573,83				1 244 715,88
D.2.1.2	Nástupisté		173 059 292,85	0,00			271 016,52	0,00	2 116 788,76	0,00	808 313,52	397 537,89	176 652 949,54
SO 11-12-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, nástupisté	SŽ	148 284 684,09	0,00			227 614,15		1 653 834,61		710 958,67	392 749,35	151 269 840,87
SO 11-12-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha	SŽ	5 297 081,66	0,00					281 210,11				5 578 291,77
SO 11-12-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava plochy v prostoru Dvoranv	Ostatní	19 477 527,10	0,00			43 402,37		181 744,04		97 354,85	4 788,54	19 804 816,90
D.2.1.3	Přejezdy a přechody		2 453 230,44	0,00	0,00		0,00	0,00	34 508,70	0,00	0,00	0,00	2 487 739,14
SO 11-13-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - přejezd pro vozíky	SŽ	2 453 230,44	0,00					34 508,70				2 487 739,14
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi		342 350 981,35	12 959 634,46	0,00		2 751 432,39	24 099 452,11	7 097 397,80	76 971 939,73	94 109,19	81 169,62	466 406 116,65
SO 11-22-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení	SŽ	286 835 453,15	0,00			1 853 306,00	421 230,00	5 473 085,57	76 845 325,73	83 436,33	68 906,85	371 580 743,63
SO 11-22-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, lavka pro pěší U Bulhara	SŽ	24 197 490,54	0,00									24 197 490,54
SO 11-23-01.1	ŽST Praha Masarykovo nádraží, opěrné zdi vpravo v km 408,530–408,730 (část 1)	SŽ	10 057 080,92	0,00					414 327,88	126 614,00	1 791,96		10 599 814,76
SO 11-23-01.2	ŽST Praha Masarykovo nádraží, opěrné zdi vpravo v km 408,530–408,730 (část 2)	SŽ	1 944 714,09	0,00					98 735,13				2 043 449,22
SO 11-24-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zárubní zeď vlevo v km 408,380–408,555	SŽ	6 439 414,01	-2 210 906,52			132 046,17						4 360 553,66
SO 11-24-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zárubní zeď vlevo v km 408,380–408,900 (velká)	SŽ	11 566 718,33	15 170 540,98			766 080,22						27 503 339,53
SO 11-25-01	ŽST Masarykovo nádraží, návětní krakorec v km 410,610	SŽ	1 031 221,34	0,00					59 473,39				1 090 694,73
SO 11-25-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, demontáž návětního krakorce v km 408,558	SŽ	163 072,81	0,00					7 729,80				170 802,61
SO 11-25-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, demontáž návětního krakorce v km 410,515	SŽ	115 816,16	0,00					5 663,41				121 479,57
SO 11-25-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, rekonstrukce opěrné zdi v ul. Prvního pluku 81/2a	SŽ	0,00	0,00				23 678 222,11	1 038 382,62		8 880,90	12 262,77	24 737 748,40
D.2.1.6	Potrubiční vedení		49 331 082,26	0,01	0,00		330 906,89	0,00	564 095,24	27 618 504,13	123 006,35	4 981,51	77 972 576,99
SO 11-31-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, dešťová kanalizace	SŽ	22 535 569,75	0,00			274 170,17						22 809 739,92
SO 11-31-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravv kanalizace ČD	Ostatní	271 175,08	0,01					104 066,81	13 640 313,08	14 056,19	4 981,51	36 573 157,51
SO 11-31-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - kanalizační přípoika	SŽ	1 680 867,12	0,00					27 628,57	-44 716,06			1 663 779,63
SO 11-31-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravv dešťové kanalizace PVK	Ostatní	2 958 810,99	0,00					4 094,46	7 040 850,91			10 003 756,36
SO 11-31-05	ŽST Praha Masarykovo nádraží, spolašková kanalizace	SŽ	1 892 563,95	0,00									1 892 563,95
SO 11-31-06	ŽST Praha Masarykovo nádraží, spolašková tlaková přípoika (230426)	SŽ	14 632 461,49	0,00									14 632 461,49
SO 11-32-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, rozvodv vodv	SŽ	1 330 088,15	0,00			9 454,23		25 012,48	321 636,34	1 202,44		1 687 393,64
SO 11-32-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravv vodovodu ČD	Ostatní	490 631,77	0,00			7 075,70			1 301 691,84			1 799 399,31
SO 11-32-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - vodovodní přípoika	SŽ	749 147,59	0,00			5 658,29		23 458,60				778 264,48
SO 11-32-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úpravv vodovodního kolektoru PVK	Ostatní	2 789 766,37	0,00			34 548,50		-346,16	1 092 734,35			3 916 703,06
D.2.1.8	Pozemní komunikace		11 227 954,62	0,00	0,00		710,39	0,00	45 819,51	0,00	67 538,31	57 189,97	11 399 212,80
SO 11-50-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava komunikace v prostoru České poštv	SŽ	2 662 395,44	0,00									2 662 395,44
SO 11-50-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, pracovní plocha - příjezdové komunikace	SŽ	3 105 185,24	0,00			710,39		45 819,51		67 538,31	21 475,35	3 240 728,80
SO 11-50-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, chodník k ulici Na Florenci	SŽ	4 696 333,65	0,00								35 714,62	4 732 048,27
SO 11-50-05	ŽST Praha Masarykovo nádraží, dopravní trasv	Ostatní	764 040,29	0,00									764 040,29

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	D2 ZL 1,6,7,14, oprava die Fram Consult	D3 ZL 2, 5, 11,13	D4 Úpravě cen v důsledku změn nákladů 2024	D5 ZL 3, 9, 12, 15 a 36	D6 Úpravě cen v důsledku změn nákladů období Q1, 2 a 3 roku 2025	D7 ZL 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 40 a 47	D8 Úpravě cen v důsledku změn nákladů období Q4 roku 2025	D9 Úpravě cen v důsledku změn nákladů období Q1 roku 2026	Cena stavby [Kč]
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“			3 389 439 768,4	22 894 317,85	74 380 597,97	15 360 824,16	50 728 050,92	34 458 329,91	161 631 146,56	3 225 010,13	2 757 103,71	3 754 875 149,69
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]									Cena typu objektů [Kč]
D.2.1.9	Kabelovody, kolektory		65 548 416,22	0,00	0,00	784 672,73	0,00	532 285,76	7 816 617,67	200 078,82	94 967,36	74 977 038,56
SO 11-60-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kabelovod SŽDC	SŽ	65 548 416,22	0,00		784 672,73		532 285,76	7 816 617,67	200 078,82	94 967,36	74 977 038,56
D.2.2.1	Pozemní stavební objekt v a technické vybavení pozemních stavebních objektů		29 666 790,64	0,00	0,00	83 096,68	0,00	25 800,03	0,00	130 712,95	805,49	29 907 205,79
SO 11-71-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy ve VB	Ostatní	2 251 751,99	0,00								2 251 751,99
SO 11-71-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, podchvzení halv C2	Ostatní	3 991 417,38	0,00		83 096,68		14 514,15				4 089 028,21
SO 11-72-01	ŽST Praha Masarykovo TS 22/0,4 stavební část	SŽ	6 088 593,03	0,00								6 088 593,03
SO 11-72-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, náhradní zdroj stavební část	SŽ	3 019 117,92	0,00								3 019 117,92
SO 11-72-03	ŽS Praha Masarykovo nádraží, stavební úpravy v ústředním stavědle	SŽ	2 766 728,51	0,00				11 285,88		130 712,95	805,49	2 909 532,83
SO 11-72-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, prosklení výtahových šachet	SŽ	11 549 181,81	0,00								11 549 181,81
D.2.2.2	Zastřešení nástupišť		358 244 167,43	0,00	0,00	1 206 231,57	0,00	1 883 519,50	0,00	45 342,33	0,00	361 379 260,83
SO 11-74-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, zastřešení nástupišť	SŽ	207 720 264,97	0,00		1 206 231,57		1 883 519,50		45 342,33		210 855 358,37
SO 11-74-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení zastřešení vestibulu	SŽ	150 523 902,46	0,00								150 523 902,46
D.2.2.4	Orientační systém		8 525 650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,88	0,00	0,00	0,00	8 534 758,22
SO 11-77-01	ŽST Masarykovo nádraží, orientační svstém	SŽ	8 525 650,34	0,00				9 107,88				8 534 758,22
D.2.2.5	Demolice		13 166 333,59	0,00	0,00	70 117,54	0,00	65 903,27	3 908 689,49	820,19	0,00	17 211 864,08
SO 11-78-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, demolice	SŽ	12 595 538,38	0,00		63 463,23		65 903,27	3 908 689,49			16 633 594,37
SO 11-78-02	Demolice, návrh úprav fasád objektu B	SŽ	570 795,21	0,00		6 654,31				820,19		578 269,71
D.2.2.6	Drobná architektura a oplocení		163 852 876,59	0,00	0,00	71 538,29	0,00	24 089,42	0,00	0,00	247 055,39	164 195 559,69
SO 11-79-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení parková úprava	SŽ	141 761 776,59	0,00		71 538,29					246 641,99	142 079 956,87
SO 11-79-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, drobná architektura a oplocení	SŽ	22 091 100,00	0,00				24 089,42			413,40	22 115 602,82
D.2.3.1	Trakční vedení		201 612 088,77	0,00	0,00	1 711 644,89	0,00	2 348 740,40	4 246 685,33	96 848,57	292 321,55	210 308 329,51
SO 11-81-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TV	SŽ	200 760 829,67	0,00		1 711 644,89		2 341 856,25	4 246 685,33	96 848,57	292 321,55	209 450 186,26
SO 11-81-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava ZOK	SŽ	851 259,10	0,00				6 884,15				858 143,25
D.2.3.4	Ohřevovýhek		28 966 403,68	0,00	2 235 414,99	157 446,13	0,00	1 061 705,81	6 639 799,79	212 556,27	0,00	39 273 326,67
SO 11-84-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, EO V	SŽ	28 966 403,68	0,00	2 235 414,99	157 446,13		1 061 705,81	6 639 799,79	212 556,27		39 273 326,67
D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		272 670 084,24	0,00	0,00	39 210,92	0,00	2 593 403,84	7 678 404,78	164 204,58	14 025,44	283 159 333,60
SO 11-86-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava rozvodů nn	SŽ	31 727 665,17	0,00		28 184,08		491 893,89	5 769 386,31	53 665,07		38 070 794,52
SO 11-86-02	ŽST Praha Masarykovo nádraží, VO	SŽ	190 659 708,92	0,00		11 026,84		1 656 917,24	888 734,14	100 002,57	14 025,44	193 330 415,15
SO 11-86-03	ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení, venkovní osvětlení	SŽ	40 224 040,02	0,00								40 224 040,02
SO 11-86-04	ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava DOUO	SŽ	10 058 670,13	0,00				444 592,71	1 020 284,33	10 536,94		11 534 084,11
D.2.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí		9 142 503,43	0,00	0,00	29 465,17	0,00	142 106,27	0,00	0,00	0,00	9 314 074,87
SO 11-87-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, ukolejnění vodivých konstrukcí	SŽ	9 142 503,43	0,00		29 465,17		142 106,27				9 314 074,87
D.2.3.8	Vnější uzemnění		2 359 645,20	0,00	0,00	8 914,05	0,00	0,00	0,00	868,79	0,00	2 369 428,04
SO 11-88-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění	SŽ	2 359 645,20	0,00		8 914,05				868,79		2 369 428,04
D.2.4.1	Kácení		1 114 413,85	569 568,97	0,00	35 428,41	4 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 420,66
SO 11-92-01	ŽST Praha Masarykovo nádraží, kácení	SŽ	1 114 413,85	569 568,97		35 428,41	4 009,43					1 723 420,66
D.4	Ostatní technologická zařízení		196 507 250,87	9 365 114,41	6 869 616,59	0,00	1 578 396,42	0,00	2 249 707,60	0,00	0,00	216 570 085,89
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. doprav	SŽ	56 910 987,87	-842,09	3 872 256,59		1 578 396,42		2 020 139,01			64 380 937,80
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	139 596 263,00	9 365 956,50	2 997 360,00				229 568,59			152 189 148,09
Dělení majetku:												
SŽ OSTATNÍ	Budoucí majitel Správa železnic [Kč]		3 356 444 647,51	22 894 317,84	74 380 597,97	15 192 700,91	50 728 050,92	34 258 323,42	152 195 869,46	3 127 655,28	2 752 315,17	3 711 974 478,48
	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]		32 995 120,97	0,01	0,00	168 123,25	0,00	200 006,49	9 435 277,10	97 354,85	4 788,54	42 900 671,21
	Kontrolní součet [Kč]		3 389 439 768,48	22 894 317,85	74 380 597,97	15 360 824,16	50 728 050,92	34 458 329,91	161 631 146,56	3 225 010,13	2 757 103,71	3 754 875 149,69