

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 089/955143/2011/9954/Ge

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009

vedoucím Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná:

[redacted] vedoucí ST

[redacted], technický dozor stavebníka

č. telefonu: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] (zastupitelnost)

č. telefonu: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

EVOS – HYDRO, s.r.o.

IČ: 474 70 984

DIČ: CZ47470984

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2807

sídlo: pivovarská 1003, 584 01 Ledec nad Sázavou

jednající: [redacted]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Havlíčkův Brod

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo 089/955143/2011/9954/Ge na akci „**Drahlovický potok - přehrážka**“, spočívající ve změně ceny za dílo.

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o méněpráce uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v tomto dodatku č. 2, následovně:

- cena dle SOD :	1 413 205,92 Kč bez DPH
- cena méněprací:	119 467,44 Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	1 293 738,48 Kč bez DPH
- DPH (20%):	
- cena celkem vč. DPH:	1 552 486,20 Kč včetně DPH

DPH bude účtováno ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.


2. Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. 089/955143/2011/9954/Ge, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 se soupisem méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 089/955143/2011/9954/Ge

Ostatní body smlouvy o dílo č. 089/955143/2011/9954/Ge zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 29.11.2012

V Ledči nad Sázavou dne 29.11.2012



Příloha č. 1 - soupis méněprací – nabídkový rozpočet zhotovitele

ROZPOČET

Stavba: Drahovický potok
Objekt: Přehrážka
Část: SO 01 - méněpráce


JKSO: 8321251

Objednatel: Lesy ČR, správa toků Píseň

Zhotovitel:

Datum: 31.3.2008

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 842,44
	D	1		Zemní práce				41 720,90
20	K	001	162701104	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na vzdálenost do 9 km, tř. 3.	m3	112,310	125,00	14 038,75
21	K	001	162701154	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na vzdálenost do 9 km, tř. 5	m3	88,790	125,00	11 098,75
22	K	PK	162702	Poplatek za skládku	t	552,780	30,00	16 583,40
	D	3		Konstrukce svíslé a kompletní				72 864,50
40	K	321	329222311	Zdivo obkládové kvádrové s vyspárováním do 0,20 m3	m3	2,160	3 890,00	8 402,40
41	K	321	329311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebního tř. C 30/37, XA 1	m3	14,870	3 560,00	52 937,20
42	K	321	329351010	Bednění konstrukcí rovinné, zřízení	m2	12,500	790,00	9 875,00
43	K	321	329352010	Bednění konstrukcí rovinné, odstranění	m2	12,500	95,00	1 187,50
44	K	321	329366112	Výztuž konstrukcí vodních staveb z betonářské oceli 10 505	t	0,016	28 900,00	462,40
	D	99		Přesun hmot				4 257,04
56	K	321	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	44,811	95,00	4 257,04
				<u>Celkem</u>				<u>118 842,44</u>



ROZPOČET

Stavba: Draholovický potok
Objekt: Kácení zeleně SO 02 - méněpráce
Část:
JKSO: 8332113
Objednatel: Lesy ČR, správa toků Plzeň
Zhotovitel:
Datum: 31.3.2008

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

21 K PK 162302 Poplatek za skládku

Celkem

625,00

625,00

625,00

625,00

t 25,000

25,00

9

625,00

625,00

625,00

625,00

