

Číslo objednatele č.1: 606-2015-521101

Číslo objednatele č.2: 03PT-002322

Číslo zhotovitele: 3/2015

DODATEK č. 2

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. TRNÁVKA

U LIPNÍKA NAD BEČVOU

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

[REDACTED]

Pobočky Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[REDACTED]

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

z49per3

[REDACTED]

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č. 2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

[REDACTED]

65993390/CZ65993390

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel

sídlo:

IČ:

zastoupen:

sídlo:

IČ:

s d r u ž e n í:

Geokam Přerov s.r.o. (správce sdružení)

Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

25844415

Ing. Dušanem Magátem, jednatelem společnosti

Hanousek s.r.o.

Baráková 2745/41, 796 01 Prostějov

29186404


zastoupen: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti
Ing. František Hanousek
 K Mlýnu 446/20, 798 02 Prostějov
 10078479

sídlo: Ing. Františkem Hanouskem
 IČ: **Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**
 zastoupen: Juranova 24, 682 01 Vyškov
 25540378

sídlo: Ing. Dušanem Jabůrkem, jednatelem společnosti
 IČ: **Geokam Přerov s.r.o.**
 zastoupen: Ing. Dušanem Magátem
 Ing. Dušan Magát

zastoupený správcem sdružení:
 zastoupený:
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
 v technických záležitostech oprávněn jednat:
 Tel.:
 E-mail:
 ID DS:
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 IČ:
 DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
 Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Magát
 dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné služby, které představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, a to: doplnění věcných břemen v katastru nemovitostí zapsaných do původní mapy katastru ve formátu KM-D a následný převod do návrhu nového uspořádání pozemků.

Odůvodnění:

V části katastrálního území, která je řešená komplexní pozemkovou úpravou prochází věcná břemena jedenácti vlastníků a správců sítí. V průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav byly zjištěny zásadní nesrovnalosti v evidenci liniových věcných břemen. Dosud platná mapa KM-D neumožňovala evidovat grafický průběh věcných břemen a dále práci ztěžuje nejednoznačnost zápisu věcných břemen v KN spolu s chybějícím číselným vyjádřením zákresu VB na jednotlivých pozemcích.

Do hlavního celku Mapové dílo bude vložena **dílčí část 3.3.1. Podklady pro doplnění věcných břemen**, termín ukončení do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.3.1.	Podklady pro doplnění věcných břemen	dílčí věcné břemeno	330	400	132 000

Hodnota dodatečných služeb činí 132 000,- Kč bez DPH, o tuto částku se zvýší cena díla.

Dodatečné služby představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů.

Výše uvedené dodatečné služby představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Dále je předmětem dodatku změna bankovního spojení a čísla účtu objednatele č. 2

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	375 540 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	304 450 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	173 750 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	5 400 Kč
Celková cena díla bez DPH	859 140 Kč
DPH 21%	180 419 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 039 559 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 606-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002322 a č. zhotovitele: 3/2015, uzavřené dne 13. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 14.9.2017

V Brně dne: 4.10.2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele : 11.9.2017

V Přerově dne:

.....
Ing. Dušan Magát, jednatel společnosti
správce sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou