

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/155/2017

č.smlouvy zhotovitele: 2017S085

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 31. 05. 2017

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města
-
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
-
p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
-
Ing. Eduard Šober, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** TOPEXKM s.r.o.
Zastoupený: Jozef Labuť
se sídlem: Příčná 152/28, Kroměříž 767 01
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 28275594
DIČ: CZ28275594
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Jozef Labuť
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. Jiří Kopačka

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58014
(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.1 a 16.2 čl. XVI. (ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY) Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/155/2017, č. smlouvy zhotovitele: 2017S085, uzavřené dne 31.05.2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě dohody smluvních stran se z důvodu nečerpání finanční rezervy rozpočtu mění odst. 5.5 článku V. (CENA DÍLA) Smlouvy tak, že se cena díla snižuje a v této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

Rozsah prací dle Smlouvy	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
A1. Cena díla dle Smlouvy	1 689 905,00 Kč	354 880,00 Kč	2 044 785,00 Kč

<i>Rozsah prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>Odpočet rezervy rozpočtu dle Smlouvy</i>	<i>- 50 000,00 Kč</i>	<i>- 10 500,00 Kč</i>	<i>- 60 500,00 Kč</i>
A2. Cena Dodatku č. 1	- 50 000,00 Kč	- 10 500,00 Kč	- 60 500,00 Kč

<i>Rozsah prací dle Smlouvy + Dodatku č. 1</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena s DPH</i>
<i>A1. Cena díla dle Smlouvy</i>	<i>1 689 905,00 Kč</i>	<i>354 880,00 Kč</i>	<i>2 044 785,00 Kč</i>
<i>A2. Cena díla dle Dodatku č. 1</i>	<i>- 50 000,00 Kč</i>	<i>- 10 500,00 Kč</i>	<i>- 60 500,00 Kč</i>
Cena díla celkem dle Smlouvy + Dodatku č.1	1 639 905,00 Kč	344 380,00 Kč	1 984 285,00 Kč

2.2 Odstavec 5.1 článku V. (CENA DÍLA) nově zní:

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	1 639 905,00 Kč
DPH celkem 21%	344 380,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 984 285,00 Kč

(slovy jedenmiliondevětsetosmdesátštyřitřicidvěstěosmdesát pět korun českých)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto dodatku, zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži dne : 14.9.2017

V Kroměříži dne : 14.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Jozef Labuť
jednatel