

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Novopleský potok, Josefov - Nový Ples, odstranění nánosů, ř. km 0,000 - 3,500

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	VI/2017	VII/2017	VIII/2017	IX/2017	X/2017	XI/2017	XII/2017	I/2018	II/2018	III/2018	předpokládaná prostavěnost
1.	Odstranění travin a rákosu	827 099,61 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00 Kč
2.	Čištění koryta, zemní práce	478 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	125 000,00	0,00	0,00	230 000,00	33 000,00	478 000,00 Kč
3.	Čištění propustků a opravy melioračních zařízení	270 099,61 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	135 000,00	10 099,61	270 099,61 Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	122 000,39 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,39	122 000,39 Kč
	Dokončení díla a předání stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	205 000,00	0,00	0,00	365 000,00	103 100,00	949 100,00 Kč