





## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/113/2017

Výroba na OM a vyvážení VS - Beroun a Poteplí, Divize Hořovice, Lesní správa  
Nouzov, 3. Q. 2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami





**Objednatel:**

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

**Zhotovitel:**

Název: **Stanislav Jankulár**  
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31.3.2018. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je omezení úmyslných těžeb v roce 2017 z důvodu kalamitní situace kůrovců v ČR, v důsledku čehož není možné ze strany zadavatele naplnění garance v termínu. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 4.10.2017

V Králově dvoře dne 27.9.2017

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

.....  
Stanislav Jankulár