

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb-DODATEK č.1 SoD |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|----------------|--|
| Stavba:                                                   |  | 2946      Stavební úprava kanalizace ul.Tyršova Hranice                                     |  |   |  |                                  |  |                |  |
| Zadavatel                                                 |  | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.<br>Šířava 482/21, Přerov I - Město<br>750 02      Přerov |  |   |  | IČO: 47674521<br>DIČ:            |  |                |  |
| Zhotovitel:                                               |  | Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.<br>Pod Lapačem 229/29, PSČ 750 02, Přerov-Žeravice   |  |   |  | IČO: 46581367<br>DIČ: CZ46581367 |  |                |  |
| Vypracoval:                                               |  | Projekt<br>Vodam s.r.o.                                                                     |  |   |  |                                  |  |                |  |
| Rozpis ceny dle SoD                                       |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | Celkem         |  |
| SO 01 01 STOKA                                            |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 1 519 749,48   |  |
| SO 01 01PŘÍPOJKY                                          |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 556 622,59     |  |
| SO 00 01 NÁKLADY                                          |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  |                |  |
| Vedlejší náklady                                          |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 49 800,00      |  |
| Ostatní náklady                                           |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 97 500,00      |  |
| Celkem dle SoD                                            |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 2 223 672,07   |  |
| Vícepráce SO 01 01 Pol                                    |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 555 357,76     |  |
| Méněpráce SO 01 01 Pol                                    |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | -57 544,87     |  |
| Vícepráce SO 02 01 Pol                                    |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 0,00           |  |
| Méněpráce SO 02 01 KP č.1 a KP č.11                       |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | -95 167,76     |  |
| Vícepráce 00 01 Náklady                                   |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 13 000,00      |  |
| Nová cena díla dle dodatku č.1                            |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | 2 639 317,20   |  |
| Rekapitulace daní                                         |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  |                |  |
| Základ pro sníženou DPH                                   |  | 12                                                                                          |  | % |  |                                  |  | CZK            |  |
| Základ pro základní DPH                                   |  | 21                                                                                          |  | % |  | 2 639 317,20                     |  | CZK            |  |
| Zaokrouhlení                                              |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | CZK            |  |
| Cena celkem bez DPH                                       |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  | CZK            |  |
|                                                           |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  |                |  |
| v                                                         |  | Přerově                                                                                     |  |   |  | dne                              |  | 28.05.2026     |  |
|                                                           |  |                                                                                             |  |   |  |                                  |  |                |  |
|                                                           |  | Za zhotovitele                                                                              |  |   |  |                                  |  | Za objednatele |  |

v Přerově \_\_\_\_\_ dne 28.05.2026

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## REKAPITULACE DODATKU č.1

| Cen díla dle SoD                    |  | Celkem       |
|-------------------------------------|--|--------------|
| SO 01 01 STOKA                      |  | 1 519 749,48 |
| SO 01 01PŘÍPOJKY                    |  | 556 622,59   |
| SO 00 01 NÁKLADY                    |  | 0,00         |
| Vedlejší náklady                    |  | 49 800,00    |
| Ostatní náklady                     |  | 97 500,00    |
| Celkem dle SoD                      |  | 2 223 672,07 |
| Vícepráce SO 01 01 Pol              |  | 555 357,76   |
| Vícepráce SO 02 01 Pol              |  | 0,00         |
| Vícepráce 00 01 Náklady             |  | 13 000,00    |
| Vícepráce celkem                    |  | 568 357,76   |
| Méněpráce SO 01 01 Pol              |  | -57 544,87   |
| Méněpráce SO 02 01 KP č.1 a KP č.11 |  | -95 167,76   |
| Méněpráce celkem                    |  | -152 712,63  |
| Rozdíl více a méněpráce             |  | 415 645,13   |
| Nová cena díla dle dodatku č.1      |  | 2 639 317,20 |

12