

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.08.2017

(dále jen „dodatek“)  
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952170125

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 139160018

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Telefon: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **České přístavy, a.s.**  
Adresa sídla: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00  
Statutární orgán: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva  
Ing. Aleš Hrbek, místopředseda představenstva  
Lukáš Černý, místopředseda představenstva  
Mgr. Miloslava Černá, člen představenstva  
Mgr. Alena Černá, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45274592  
DIČ: CZ45274592  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579  
Bankovní spojení: XXX  
Telefon: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Změna smlouvy

2.1. Strany smlouvy se domluvily na následujících změnách smlouvy o dílo, uzavřené mezi nimi dne 15.08.2017 na akci „*Labe, Ústí nad Labem - Západní přístav, odstranění nánosů*“. Změny smlouvy vyplývají z možného většího rozsahu čerpání dotačních prostředků objednatelem, přičemž ten je oprávněn změnit rozsah stavebních prací, prováděných zhotovitelem v roce 2017, ve smyslu ust. čl. 5.4. smlouvy v dostatečném předstihu, což uzavřením tohoto dodatku činí a zhotovitel tuto informaci jako v dostatečném předstihu přijímá.

Níže uvedené odstavce jsou nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 1 součástí smlouvy v následujícím znění:

*5.3. Zhotovitel se zavazuje, že do termínu 30. 11. 2017 provede práce ve finančním objemu 5.900 000,- Kč bez DPH.*

*5.5. Finanční objem uvedený v odst. 5.3. této smlouvy je závazný. Za jeho nesplnění si objednatel vyhrazuje právo uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou nebude naplněn předepsaný limit 5.900 000,- Kč bez DPH.*

## 3. Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

3.2. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

3.3. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....  
jméno oprávněné osoby  
funkce