



Dodatek č. 1 k realizační smlouvě č. 514751 SOSOST-86/2016-30824

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sidlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení:
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JK – Klimeš s.r.o.
sidlo/bydliště: Švermova 140, Horní Planá
zastoupený:
IČO: 28084870
DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „dodatek“)

ČI. I.

Změny a doplnění smlouvy

1. Smluvní strany se na základě vzniklé mimořádné kalamitní situace s odkazem na platné Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 – 2017 na území NP Šumava, kdy zadavatel uplatňuje modifikátor 7.1 – mimořádná situace, s hodnotou + 20% dohody, že zbývající část plnění Realizační smlouvy č. **514751 SOSOST-86/2016-30824** bude probíhat ve zpracování těžby nahodilé.

ČI. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

V Nové Peci dne

V Nové Peci dne