

Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 7.8. 2017
„Opravy chodníků v areálu MŠ, ul. Za Parkem, Praha – Kunratice“

Přítomni:

ÚMČ Kunratice

p. Ivan Hýža,

p. Petr Beneš,

GP-DIPRO

p. ing. Ondřej Nováček,

STREET

p. Bohumil Havel, , p. Ondřej Plesl, ,

Po kontrole stavby bylo zapsáno:

1) Činnost

- a) Jsou odstraněny staré asfaltové vrstvy chodníků.
- b) Probíhá odstranění starých podkladních vrstev.
- c) Probíhá demolice starých obrubníků.




2) Dohodnuto

- a) Bude provedeno přesazení 2 ks nízké zeleně (okrasné křoviny).
- b) Bude provedeno ořezání přesahu zeleně (thůjí) do chodníku podél západního oplocení.

3) Vícepráce

- a) Na místě byly zjištěny monolitické betonové bloky s ocelovou výztuží (viz fotodokumentace) pod stávajícími obrubami na západní části stávajícího chodníku. Na základě konzultace na místě s investorem (p.Hýža a p.Beneš) a GP (ing. Nováček) bylo dohodnuto, že příslušné náklady na demolici a související práce budou uplatněny jako vícepráce.

Zapsal: Ondřej Plesl, jednatel
STREET s.r.o.



STREET s.r.o.

SOUPIS VÍCEPRACÍ

na práce dle níže uvedené specifikace

Pro : KUNRATICE

	položka	Mj	počet Mj.	cena za Mj (v Kč bez D)	cena za počet Mj. (v Kč bez D)
1	výměna obrub silničních dodávka a montáž	bm	15,00	590,00	8 850,00
2	zemina	kpl	1,00	18 900,00	18 900,00
3	rozprostření zeminy	kpl	1,00	7 800,00	7 800,00
2	doprava zeminy	pau	1,00	6 000,00	6 000,00
4	vybourání a řezání betonových bloků	kpl	1,00	17 800,00	17 800,00
5	likvidace betonu -skládkovné včetně dopravy	kpl	1,00	12 600,00	12 600,00
	Cena celkem bez DPH :				71 950,00

Zpracoval:

Ondřej Plesl

Tel.

STREET s.r.o.

Srbova 360/1

180 00 Praha 8- Libeň

IČO: 246 63 310

DIČ: CZ24663310