



S004P01BXE8Q

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2016/0089/150

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany**Objednatel:** Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

IČ 00284891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. [redacted]

Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta

Zastoupené: v smluvních záležitostech: [redacted] vedoucí odboru IaÚ

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: PP projekt Hodonín s.r.o.

Adresa: Radějov 269, PSČ 696 67

IČ: 27757307

DIČ : CZ27757307

Bankovní spojení : Fio banka a.s., č.ú. [redacted]

Zastoupené: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl vložka C 56954

/dále jen zhotovitel/

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2016/0089/150 ze dne 15.6.2016 dochází k níže uvedeným změnám:

1. Článek 5. Termín zhotovení projektových prací se mění a zní:

- 5.1 PD bude v celém rozsahu zpracována do 90 dní od písemné výzvy objednatele k zahájení projektových prací.

12. Závěrečné ustanovení

- 12.1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne 20.9.2016

[redacted]
Ing. Jaroslav Hortvík
Vedoucí odboru IaÚ[redacted]
Ing. Radomír Prokeš
PP projekt Hodonín s.r.o.

PP projekt Hodonín s.r.o.
Dobrovolského 3971/5A
695 01 Hodonín
IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307