

**„Výměna světel v kabinetech za úsporné LED – ZŠ Dolákova,
Dolákova 555/1, Praha 8 - Bohnice“**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 4/2017**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: Ing. Jaroslav Šach, tel. 725 429 462

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524




Bankovní ústav : 

Číslo účtu : 

E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **S com ENERGO s.r.o.**
Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
zastoupený/jednající : Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti
IČ : 24761923
DIČ : CZ24761923
zápis v obchodním rejstříku: ze dne 9.11.2010 spis.zn. C 172194 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení : 
číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

Dodatek č. 1:
(dále jen „dodatek“)

Čl. II.
ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

2.1. Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se, vzhledem k provádění díla po provozovatelem jednotlivě uvolňovaných kabinetech, mění takto:

- Termín dokončení díla: **nejpozději do 31.12.2017**

Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne **30. 08. 2017**

02. 10. 2017

Za objednatele :



Ing. Stanislav Hladiš
ředitel Servisního střediska



Za zhotovitele :

