

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	POCHL s.r.o.
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutiši 7, Ústí nad Labem Labem</b></p> <p><b>Vícepráce :</b></p> <p>1) Ošetření krovu, osazení OSB desek na štítech objektu ... 23.504,60 bez DPH</p> <p>2) Vícepráce klempířských prvků – žlab nad vstupem ... 9.297,55 bez DPH</p> <p><b>Méněpráce :</b></p> <p>1) Neprovedené práce – soupis z oceněného výkazu ... - 42.373,- bez DPH</p>		

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : <b>42.373,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH : <b>32.802,55 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH : <b>-9.570,85 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b><u>Nemění se.</u></b>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED] <i>Místostarosta městského obvodu Ústí n.L. - město (1)</i>	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] <b>JKNstavby s.r.o.</b> ul. Kutišská 208, 403 40 Ústí nad Labem IČ: 28745400, DIČ: CZ28745400
Datum: 27. 09. 2017	Datum: 27. 09. 2017

Za Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - město

Ověřil: [REDACTED]

Schválil: [REDACTED]

*starosta  
městského obvodu Ústí n.L. - město  
(1)*

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o. , Petrovická 208, Ústí nad Labem - Božtěšice		
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem – město Velká Hradební 8 A, Ústí nad Labem	Datum:	
Techn. dozor stavebníka :	POCHL s.r.o. Gen. Píky 1983/41, Kladno		

**Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutiši 7, Ústí nad Labem**

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy	na specifikaci:	Změnový list č. 1
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Oceněné a doplněné výkazy výměr v příloze
	na jinou část smlouvy:	

**Předmět změny:****Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutiši 7, Ústí nad Labem Labem**

Počet připojených listů specifikací:	----
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	

Oznámení vydává:  
**Statutární město Ústí nad Labem****Stanovisko technického dozoru stavby:**

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

*SOUHLASÍ***Stanovisko objednatele / investora:***Místosta  
městského obvodu Ú  
A.W.O*

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

**Příloha:**

- 1) Oceněný a doplněný výkaz výměr – nabídkový rozpočet – krovy
- 2) Vícepráce klempířských prvků
- 3) Soupis méněprací

# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE , NEPŘEVEDENÉ PRÁCE

Objekt:

1 - Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutíši 7, Ústí nad Labem Labem

Soupis:

**1 - Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutíši 7, Ústí nad Labem Labem**

Místo:

Statutární město Ústí nad Labem  
JKNstavby s.r.o.

Datum:

Projektant: CERTIGO s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-42 373,00**

## D HSV Práce a dodávky HSV

**-42 373,00**

20	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích (APU lišty)	m	-157,420	15,00	-2 361,30	CS ÚRS 2015 02
21	M	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou	m	-165,291	25,00	-4 132,28	CS ÚRS 2015 02
22	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>	-80,703	13,00	-1 049,14	CS ÚRS 2015 02
68	K	K001	VENTILÁTOR - demontáž+dodávka a montáž nového včetně protidešťové mřížky	kus	-2,000	1 650,00	-3 300,00	
69	K	K002	ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA - demontáž+dodávka nové mřížky	kus	-13,000	264,00	-3 432,00	
80	K	K012	VĚTRACÍ MŘÍŽKA DN 100- dodávka a montáž	kus	-38,000	72,00	-2 736,00	
	VV		větrací otvory střechy					
	VV		38*2		76,000			
87	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	-22,800	489,00	-11 149,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		větrací otvory střechy					
	VV		38*2*0,3		22,800			
108	K	x96	Vyspravení původních asfaltových pásů- dle potřeby	m <sup>2</sup>	-263,205	15,00	-3 948,08	
	VV		(6,8+6,8)*19,5		265,200			neř potřeba
	VV		-komín		-1,995			
	VV		-(2,5*0,6+1,1*0,45)		263,205			
	VV		Součet		-263,205	39,00	-10 265,00	
123	K	x5444	Výměna původního prkenného bednění z 20%	m <sup>2</sup>	-263,205	39,00	-10 265,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Celkem bez DPH</b>								
							-42 373,00 Kč	
<b>Celkem vč. 21% DPH</b>								
							-51 271,33 Kč	

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Revitalizace nebytového domu, V Kutišti 7, Ústí nad Labem

**Místo:** Ústí nad Labem

**Objednatel:** Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/18  
401 18 Ústí nad Labem

IČ: 00081531  
DIČ: CZ00081531

**Zhotovitel:** JKNstavby s.r.o.  
Petrovická 208  
40340 Ústí nad Labem

IČ: 28745400  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 554,00
PSV	21 950,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>23 504,60</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	23 504,60 CZK
Snížená DPH	15 %	3 526,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK


**Cena celkem s DPH** **27 031,00 CZK**

v


*Ústí n.L.*

dne

**27.9.2017**



 **JKNstavby s.r.o.**  
Petrovická 208, 403 40 Ústí nad Labem  
IČO: 28745400, DIČ: CZ28745400  
tele



*Starosta  
Města Ústí n.L. mes.  
(1)*

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 554,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 410,60
783	Nátěry	PSV			15 540,00
Cena celkem					23 504,60

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Revitalizace nebytového domu, V Kutišti 7, Ústí nad Labem
<b>O:</b>	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a komnatní konstrukce</b>				<b>1 554,00</b>
	1 310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m <sup>2</sup> , pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,30000	5 180,00	1 554,00
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesafské</b>				<b>6 410,60</b>
	2 762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., šroubováním	m2	19,00000	125,50	2 384,50
	3 762084211R08	Příplatek za vyřezávání, slož. 3-4	m2	19,00000	96,00	1 824,00
	4 60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	19,00000	115,90	2 202,10
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>15 540,00</b>
	5 783782221R00	Nátěr tesafských konstrukcí Lignofix	m2	259,00000	60,00	15 540,00

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Vícepráce klempířských prvků V Kutišti 7**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **JKNstavby s.r.o.**  
**Petrovická 208**  
**403 40 Ústí nad Labem**

IČ: **28745400**

DIČ: **CZ28745400**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			9 297,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>9 297,55</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>9 297,55 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 952,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,45 CZK**

**Cena celkem s DPH**


**11 250,00 CZK**

v

*ÚSTÍ N. L.*

dne

**27.9.2017**



**JKNstavby s.r.o.**  
 Petrovická 208, 403 40 Ústí nad Labem  
 IČO: 28745400, DIČ: CZ28745400  
 ředitele



*OSTAVOSTA*  
*obvodu Ústí n. L. - město*  
 (1)

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 297,55
Cena celkem					9 297,55

### Položkový rozpočet

S: Vícepráce klempířských prvků V Kutišti 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				<b>9 297,55</b>
1	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 280 mm, lakovaný barva Hnědá	m	7,00000	354,00	2 478,00
2	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	1,00000	456,00	456,00
3	764358202R00	Háky pro Pz žlaby, 280/500, barva hnědá	kus	11,00000	178,50	1 963,50
4	764841211R00	Barva opravný sprej, spoje lakovaný FeZn	kus	1,00000	478,00	478,00
5	764352294R00	Čelo žlabů Pz půlkruhových, barva hnědá 280	kus	2,00000	89,00	178,00
6	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 80 mm	m	3,00000	283,50	850,50
7	764454293R00	Montáž kolena Pz kruhového, včetně dodávky	kus	3,00000	241,00	723,00
8	764454295R00	Objímka 80/150 mm, FeZn se šroubením	kus	3,00000	145,60	436,80
9	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m, včetně dopravy	%	1,25000	1 387,00	1 733,75