

## DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č.: 40/OU/403793/2015/75  
název akce: Tiský potok, ř. km 2,60 – 4,70  
uzavřené dne: 19. 10.2015

**Lesy České republiky, s. p.**  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.  
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu:  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**BEGASTAV, s.r.o.**  
IČO: 28323424  
DIČ: CZ28323424  
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 60845  
sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo  
zastoupené:  
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  
č. telefonu email:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 7

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **3 818 181,21 Kč bez DPH.**

## II.

### SO 01, SO 03 - méněpráce

Méněpráce vznikly v důsledku pokácení části stromů v objektech SO 1, SO 3 a SO 11 Lesní správou Žatec.

### SO 04, SO 05 – méněpráce

Na objektech SO 4 a SO 5 bude poníženo čerpání a pohotovost čerpací soupravy z důvodů neprovádění zděných konstrukcí prahů.

### SO 07, SO 08 - méněpráce

Dochází k vyrovnání přefakturované položky „očištění lomového kamene“ z objektu SO3. Zároveň není potřeba odstraňovat pařezy a upravovat po jejich odstranění terén.

### SO 11- méněpráce

Po odtěžení dřevin a vyčištění koryta bylo konstatováno, že pro funkci stavby není třeba realizovat ořez pařezů. Dojde k úpravě položky na skutečně provedené množství kácených stromů, odvozu pařezů, drcení křovin a budou zrušeny položky pro ořezání pařezů.

Objekt	Cena dle SoD včetně dodatku č.4	Méněpráce	Celkem
SO 01	257 490,71 Kč	340 Kč	257 150,71 Kč
SO 02	275 786,47 Kč	0 Kč	275 786,47 Kč
SO 03	272 561,60 Kč	300 Kč	272 261,60 Kč
SO 04	227 437,16 Kč	514,80Kč	226 922,36 Kč
SO 05	132 310,60 Kč	566,80 Kč	131 743,80 Kč
SO 06	284 747,76 Kč	0,00 Kč	284 747,76 Kč
SO 07	458 071,57 Kč	5 913,80 Kč	452 157,77 Kč
SO 08	247 487,85 Kč	4 052,20 Kč	243 435,65 Kč
SO 09	483 094,79 Kč	0,00 Kč	483 094,79 Kč
SO 10	151 390,19 Kč	0,00 Kč	151 390,19 Kč
SO 11	617 805,19 Kč	26 383,40 Kč	591 421,79 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	449 100,32 Kč	1 032,00 Kč	448 068,32 Kč

<b>Celkem</b>	<b>3 857 284,21 Kč</b>	<b>39 103,00 Kč</b>	<b>3 818 181,21 Kč</b>
---------------	------------------------	---------------------	------------------------

**Celková cena méněprací: 39 103,00 Kč**

**Celková cena prací po započtení méněprací je 3 818 181,21 Kč (slovy třímilionyosmsetosmnácttisícstoosmdesátjedna korun českých a dvacetjedna haléřů)**

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 7

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 5. 10. 2017

Ve Znojmě dne 2. 10. 2017





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2012  
Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60

KSO:  
Místo: Tis u Blatna, Blatno

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.9.2017

IČ:  
DIČ: 42196451  
CZ42196451

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: [redacted]

## Cena bez DPH

39 103,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Základ daně  
39 103,00  
0,00

Výše daně  
8 211,60  
0,00

## Cena s DPH

V CZK

47 314,60

[redacted]

[redacted]

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 10/2012

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60

Místo: Tis u Blatna, Blatno

25.09.2017

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

N

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

S001	Přehrážka 1	340,00	411,40	STA
S002	Přehrážka 2	0,00	0,00	STA
S003	Přehrážka 3	300,00	363,00	STA
S004	Přehrážka 4	514,80	622,90	STA
S005	Přehrážka 5	566,80	685,80	STA
S006	Přehrážka 6	0,00	0,00	STA
S007	Přehrážka 7	5 913,80	7 155,70	STA
S008	Přehrážka 8	4 052,20	4 903,20	STA
S009	Přehrážka 9	0,00	0,00	STA
S010	Přehrážka 10	0,00	0,00	STA
S011	Oprava koryta	26 383,40	31 923,90	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 032,00	1 248,70	STA
		<b>39 103,00</b>	<b>47 314,60</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## SO01 - Přehrážka 1

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Poznámka:

Cena bez DPH

340,00

DPH základní  
snižena

Základ daně  
340,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
71,40  
0,00

Cena s DPH

V CZK

411,40

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S001 - Přehrážka 1**

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**340,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**340,00**

1 - Zemní práce	340,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

SO01 - Přehrážka 1

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

340,00

D HSV Práce a dodávky HSV

340,00

D 1 Zemní práce

340,00

2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	90,00	180,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	--

*Poznámka k položce:*

Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.

3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

*PP* Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

*P* *Poznámka k položce:*

Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.

D 2 Zakládání

0,00

D 3 Svěslé a kompletní konstrukce

0,00

D 4 Vodovodné konstrukce

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

D 99 Přesun hmot

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S002 - Přehrážka 2**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**SO02 - Přehrážka 2**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:

25.09.2017

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S002 - Přehrážka 2**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## SO03 - Přehrážka 3

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ: 25.09.2017  
Datum: 25.09.2017  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Lesy České republiky, s.p.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>300,00</b>		
DPH základní snižená	Základ daně 300,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 63,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>363,00</b>	<b>V CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S003 - Přehrážka 3**

Místo:

Lesy České republiky, s.p.

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

**300,00**

**300,00**

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

300,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodrovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

**M - Práce a dodávky M**

**0,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60  
 Objekt: S003 - Přehrážka 3

Místo:   
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč:   
 Datum: 25.09.2017  
 Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				300,00	
D	1		Zemní práce				300,00	
2	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
P			Poznámka k položce: Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.					
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## S004 - Přehrážka 4

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Poznámka:

### Cena bez DPH

DPH základní snižena	Základ daně 514,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 108,10 0,00	<b>514,80</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>V CZK</b>			<b>622,90</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S004 - Přehrážka 4**

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**514,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**514,80**

1 - Zemní práce

514,80

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

**M - Práce a dodávky M**

**0,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

S004 - Přehrážka 4

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: [REDACTED]

Datum: 25.09.2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				514,80	
D		1	Zemní práce				514,80	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	13,000	36,00	514,80	
Poznámka k položce:								
Čerpání po dobu budování prahů (vychází z Nh)								
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,800	26,00	468,00	
Poznámka k položce:								
Pohotovost po celou dobu čerpání (předpoklad práce 8hod/den)								
D		2	Zakládání				0,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D		4	Vodrovné konstrukce				0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D		99	Přesun hmot				0,00	
D		M	Práce a dodávky M				0,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## SO05 - Přehrážka 5

KSO: CC-CZ: 25.09.2017  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: 42196451  
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451  
Uchazeč: IČ:   
DIČ:   
Projektant: IČ:   
Poznáмка: DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>566,80</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 566,80 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 119,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>685,80</b>	<b>V CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S005 - Přehrážka 5**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Datum: 25.09.2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	566,80
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**SO05 - Přehrážka 5**

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>566,80</b>	
D	1		Zemní práce				566,80	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	13,000	40,00	520,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P			Čerpání po dobu budování prahů (vychází z Nh)					
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,800	26,00	46,80	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P			Pohotovost po celou dobu čerpání (předpoklad práce 8hod/den)					
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## S006 - Přehrážka 6

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

CC-CZ:  
Datum: 25.09.2017  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:  
[REDACTED]  
Poznámka:

### Cena bez DPH

0,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

### Cena s DPH

V CZK

0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt: **S006 - Přehrážka 6**  
Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

SO06 - Přehrážka 6

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S007 - Přehrážka 7**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 25.09.2017

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 913,80**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
5 913,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 241,90  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 155,70**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt: S007 - Přehrážka 7  
Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

Datum: 25.09.2017  
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	5 913,80
1 - Zemní práce	5 913,80
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S007 - Přehrážka 7**

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 913,80	
D	1		Zemní práce				5 913,80	
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m3	17,615	120,00	2 113,80	
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Množství z položky "Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů"</i>								
17	K	R17	Úprava terénu po pařezech a nad opevněním dopadště.	m2	38,000	100,00	3 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>Uhrabání terénu po pařezech a nad opevněním dopadště.</i>								
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2.60

Objekt:

**SO08 - Přehrážka 8**

KSO:

Místo:

CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 052,20**

DPH základní  
snižena

Základ daně  
4 052,20  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
851,00  
0,00

**Cena s DPH**


**v CZK**

**4 903,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt: **S008 - Přehrážka 8**  
Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 052,20
1 - Zemní práce	4 052,20
2 - Zakládání	4 052,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

SO08 - Přehrážka 8

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 052,20	
D	1		Zemní práce				4 052,20	
Z	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m3	0,435	120,00	52,20	
<i>Poznámka k položce: Množství z položky "Bourání konstrukcí z kamenných kvádrů"</i>								
P								
17	K	R17	Úprava terénu po pařezech a nad opevněním dopadště.	m2	40,000	100,00	4 000,00	
<i>PP</i> Úprava terénu po pařezech a nad opevněním dopadště.								
P								
<i>Poznámka k položce: Uhrabání terénu po pařezech a nad opevněním dopadště.</i>								
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S009 - Přehrážka 9**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 25.09.2017  
Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S009 - Přehrážka 9**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**S009 - Přehrážka 9**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## SO10 - Přehrážka 10

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

CC-CZ:  
Datum: 25.09.2017  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Projektant:  
Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní  
snižena

Základ daně  
0,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**SO10 - Přehrážka 10**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>0,00</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

SO10 - Přehrážka 10

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
							0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
							0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
							0,00	
D	99		Přesun hmot				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt:

## SO11 - Oprava koryta

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

CC-CZ:  
Datum: 25.09.2017  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Projektant:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**26 383,40**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
26 383,40  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
5 540,50  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 923,90**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**SO11 - Oprava koryta**

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>26 383,40</b>
1 - Zemní práce	20 857,10
4 - Vodotrvné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>5 526,30</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 526,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

SO11 - Oprava koryta

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 857,10	
D	1		Zemní práce				20 857,10	
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	7,000	60,00	420,00	
P			<i>Poznámka k položce: Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.</i>					
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	KUS	26,000	60,00	1 560,00	CS ÚRS 2014 02
PP			<i>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.</i>					
4	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	KUS	2,000	60,00	120,00	CS ÚRS 2014 02
PP			<i>Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4.</i>					
7	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2014 02
PP			<i>Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm</i>					
P			<i>Poznámka k položce: Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4. Předpokládaný počet pařezů k odstranění i s kořeny je 50% z pokácených stromů do D 700 mm.</i>					
8	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	KUS	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2014 02
PP			<i>Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm</i>					
9	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 02
PP			<i>Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm</i>					
10	K	112201201	Odfezání pařezů D do 300 mm	KUS	31,000	65,00	2 015,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přílehleho území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k položce:</i> Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4. Předpokládaný počet pařezů k odřezání v rovině opevnění je 50% z pokácených stromů do D 300mm.		31,000			
11	K	112201202	62*0,5 Odřezání pařezů D do 500 mm	kus	10,000	171,00	1 710,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přílehleho území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm <i>Poznámka k položce:</i> Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4. Předpokládaný počet pařezů k odřezání v rovině opevnění je 50% z pokácených stromů do D 500mm.		10,000			
12	K	112201203	20*0,5 Odřezání pařezů D do 700 mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2014 02
PP			Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přílehleho území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 500 do 700 mm <i>Poznámka k položce:</i> Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4. Předpokládaný počet pařezů k odřezání v rovině opevnění je 50% z pokácených stromů do D 700mm.		10,000			
22	K	R09	Odvoz pařezů na skládku + uložení pařezů na skládce <i>Poznámka k položce:</i> Spočteno ve výkresové dokumentaci, výkres C.4. Předpokládaný počet pařezů k odstranění 50% pokácených stromů. Do kalkulace započítat předpokládanou vzdálenost skládky v km + poplatek za uložení na skládce.  V položce uvažováno s 91 ks pařezů	soubor	1,000	3 482,10	3 482,10	
D	4		Vodorovné konstrukce					0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00
D	99		Přesun hmot					0,00
D	M		Práce a dodávky M					5 526,30
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					5 526,30
32	K	R13	Drcení křovin a ořezaných větví s rozproštěním dřevě v místě stavby Drcení křovin a ořezaných větví s rozproštěním dřevě v místě stavby	soubor	1,000	5 526,30	5 526,30	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k položce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v položce uvažovat větve z kácených stromů průměru kmene ve 130 cm nad zemí</li> <li>- 100-300 mm 158 ks</li> <li>- 300-500 mm 30 ks</li> <li>- 300-500 mm 2 ks</li> <li>- drcení křovin z plochy 4330 m<sup>2</sup></li> <li>- dřt bude ukládána pohozem po pozemcích za břehovou čarou (p.č. 1731) v maximální vrstvě 10 cm.</li> <li>- v položce je započten i veškerý nutný přesun větví, křovin a dřtě</li> <li>- v položce je započten i nutný přesun drtičky</li> </ul>					
P								

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO: CC-CZ: 25.09.2017  
Místo: Datum: 25.09.2017  
Zadavatel: IČ: 42196451  
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451  
Uchazeč: IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
Projektant: IČ: [REDACTED]  
Poznámka: DIČ: [REDACTED]

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 032,00</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 1 032,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 216,70 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 248,70</b>	<b>V CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tiský potok, ř. km 2,60

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 25.09.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 032,00**

000 - Nepojmenované práce

1 032,00

0 - Nepojmenovaný díl

1 032,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Tiský potok, ř. km 2,60  
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady  
Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč:

Datum: 25.09.2017

Projektant: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	000		Nepojmenované práce				1 032,00	
D	0		Nepojmenovaný díl				1 032,00	
10	K	RZ	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkoušky hutitelnosti, atesty.	soubor	1,000	1 032,00	1 032,00	

