

Celkový soupis méněprací a víceprací

	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
481214-D3 - Jičín - Novostavba objektu centrálního provozního zázemí v Jičínském sportovním areálu	- 1 655,22 Kč	27 098,90 Kč	25 443,68 Kč
Architektonické a stavebnětechnické řešení	- 908 233,14 Kč	662 209,76 Kč	- 246 023,38 Kč
D.1.8.1. Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod	- Kč	36 247,60 Kč	36 247,60 Kč
Úpravna vody	- Kč	94 543,00 Kč	94 543,00 Kč
SO-08 Úprava rozvodů osvětlení	- 148 488,40 Kč	222 221,50 Kč	73 733,10 Kč
D.1.8.1. Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvod - rozvody	- 60 179,50 Kč	125 992,10 Kč	65 812,60 Kč
ZL č. 1 celkem	- 1 118 556,26 Kč	1 168 312,86 Kč	49 756,60 Kč