

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

č. smlouvy Příkazce: **VRI/PŘS/2017/1/AV/D1**

č. smlouvy Příkazníka: **VaK/01/2017**

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi následujícími smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
Sídlo: **Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22**

IČ: **46356983**

DIČ: **CZ46356983**

Bankovní spojení: **č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav**
Zastoupený: **Ing. Jan Sedláček - předseda představenstva**
Ing. Vladimír Stehlík - člen představenstva
xxx - technický náměstek
Jednající ve věcech smluvních: **xxx - technik odd. VRI**
Jednající ve věcech technických: **xxx Vocel - technik oddělení VRI**

(dále jen „**Příkazce**“)

Příkazník: **Jiří Bouma**
Sídlo: **Na Příkopech 416, Mnichovo Hradiště, 295 01**
IČ: **00730661**
DIČ: **CZ 6707221389**
Bankovní spojení: **č.ú.: 1011680632/6100 vedený u EQUA BANK**
Jednající ve věcech smluvních: **Jiří Bouma**
Jednající ve věcech technických: **dtto**

(dále jen „**Příkazník**“)

společně jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“):

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 02. 2017 uzavřely výše jmenovanou smlouvu, jejímž předmětem je **výkon funkce technického dozoru investora a výkon činností koordinátora BOZP** pro stavbu s názvem „**MB, Dukelská – kanalizace a vodovod**“.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že **Dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. 2.1 na straně 2 (celkem4) - předpoklad realizace stavby:**

Původní text:

„Předpoklad realizace stavby: duben 2017 - září 2017, včetně.“

Nový text:

„Předpoklad realizace stavby: duben 2017 - červen 2018, včetně.“

- **Zdůvodnění změny:** Koordinace dodavatele prací Příkazce s navazujícími pracemi dodavatele Statutárního města Mladá Boleslav ve dvou etapách:

I. etapa – rok 2017

II. etapa – rok 2018

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísňe, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Příkazce obdrží dvě, Příkazník jedno vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

V Mladé Boleslavi dne 29. 09. 2017

Ing. Tomáš Žitný
technický náměstek

V Mnichově Hradišti dne 29. 09. 2017

Jiří Bouma
TDI, KBOZP

Za Příkazce:

Za Příkazníka: