

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo**č. objednatele: 36/17, č. zhotovitele: 126/2016-17**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Článek 1
Smluvní strany****1.1. Objednatel:**Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Bankovní spojení :

Oprávněný k jednání

ve věcech technických :

Tel : ..

E-mail : -

Technický dozor investora: ..

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel

IČ : 49904884

DIČ : CZ49904884

Bankovní spojení :

Oprávněný k jednání

ve věcech technických:

Tel. :

E-mail : j

stavbyvedoucí :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Název akce:

„Rakousy – rekonstrukce přivaděče a zásobního řadu“

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s plněním předmětu díla a nezbytných pro provedení díla. V dodatku jsou zohledněny zároveň i méněpráce akce. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu za dílo bez vlivu na čas plnění.

Uzavřením dodatku č.1 se v článku 5 Cena za dílo upravuje bod 5.1 (5.2 se vypouští) a do článku 15 Závěrečná ustanovení se doplňují body 15.6 až 15.8. takto:

**Článek 5
Cena za dílo**

5.1.	Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH	3.027.088,-- Kč
	Z toho rezerva stavby	200.000,-- Kč
	Hodnota víceprací	364.841,-- Kč
	Hodnota méněprací	19.702,-- Kč
	Celkem vícepráce a méněpráce – předmět dodatku č. 1	345.139,-- Kč
	Konečná cena za dílo	3.372.227,-- Kč
	DPH 21% (zaokrouhleně)	708.168,-- Kč
	Celkem včetně DPH	4.080.395,-- Kč

Vystavené faktury na stavební práce budou podléhat přenesené daňové povinnosti.

**Článek 15
Závěrečná ustanovení**

- 15.6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
- 15.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.
- 15.8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově, dne: 28.7.2017

za objednatele:

.....
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

za zhotovitele:

.....
Tomáš Pasecký
jednatel