

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: SMSML/00022/2017

uzavřený níže vedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na zhotovení díla:

„Plechový sklad v areálu SDH Minice“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01
IČ: 00236977 DIČ: CZ236977
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kralupy nad Vltavou
Číslo účtu: 624171/0100
Zastoupeno: starostou města Petrem Holečkem
Zástupce pro věci technické:
Marcela Horčíčková, (tel.: 315 734 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)
Dušan Osladil, (tel.: 315 734 864, email: dušan.osladil@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

Jiří Kramer

Se sídlem: B. Němcové 357, Veltrusy, PSČ 277 46
IČ: 66400759 DIČ: CZ7205100683
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Jiřím Kramerem
Zástupce pro věci smluvní:
Jiří Kramer (tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE])
Zástupce pro věci technické:
Jiří Kramer (tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE])

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 17/20/4/3, ze dne 25.09. 2017 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s vícepracemi ve výši 3.127,54 Kč bez DPH, tj. 3.784,32 Kč vč. DPH, které jsou v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy jednotlivě specifikovány a naceněny, změnu konečné ceny díla, která byla uvedena v čl. III. smlouvy, na novou částku ve výši:

Cena bez DPH	223.746,11 Kč
DPH 15%	46.986,68 Kč
Cena vč. DPH	270.732,79 Kč

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne 5.10.2017

V Kralupech nad Vltavou, dne 5.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:


Petr Holeček
starosta města

Jiří Kramer
