

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO (DÁLE JEN SOD)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov
Zastoupen: Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy
Tel.: 721 442 615; 558 357 354
E-mail: reditel@sos.jablunkov.cz
IČ: 00100340
Bankovní spojení: Komerční banka - expozitura Jablunkov
Číslo účtu: 32436781/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Název: Zowada s.r.o.

Se sídlem: Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov
Zastoupena: Jaroslav Zowada
Tel.: 777 276 186
E-mail: Jaroslav.zowada@zowada.cz
IČ: 26849631
DIČ: CZ26849631

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 86-58120402197/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5389

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k SoD uzavřené dne 28. 6. 2016 na provedení veřejné zakázky „**Rekonstrukce hygienických zařízení objektu na ulici Zahradní**“ je změna SoD v odst. 1 v článku IV. – Cena za dílo.

1. Na základě dohody smluvních stran, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací při realizaci předmětu díla, se mění cena díla dle zpracované kalkulace zhotovitele a činí:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	1 225 739,86 Kč
Změna č. 1 – méněpráce (bez DPH)	- 21 119,43 Kč
Změna č. 2 – vícepráce (bez DPH)	+ 29 750,90 Kč
Cena díla celkem dle tohoto Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 234 371,33 Kč
(slovy: jeden milion dvěstětřicetčtyři tisíc třístasedmdesátjedna korun českých třicettři haléřů)	
Výše DPH (21%)	259 217,98 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 21%	1 493 589,31 Kč

Způsob ocenění víceprací zhotovitelem:

Položky víceprací, které odpovídají položkám obsaženým v Příloze č. 2 k SoD - Výkazu výměr, jsou zhotovitelem naceněny dle jednotkových cen položek v tomto Výkazu výměr.

Položky víceprací, které neodpovídají položkám obsaženým v Příloze č. 2 k SoD - Výkazu výměr, jsou zhotovitelem naceněny ve výši 80% ceníku RTS 2016.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr - méněpráce
Příloha č. 2: Výkaz výměr - vícepráce

V Jablunkově dne: 14.9.2016

V Jablunkově dne: 14.9.2016

Ing. Roman Szotkowski
ředitel školy
Za objednatele

Jaroslav Zowada
jednatel společnosti
Za zhotovitele