

SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.1		
Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa		
č.	Rozpočty změn	celkem Kč bez DPH
1.	odečet vyhledávacího vodiče na kanalizaci	-30 481,20
2.	STOKA D - vybočení trasy kanalizace, úprava stávaj.šachty D9	27 889,00
3.	STOKA D - úprava a napojení šachta D 11a, zaslepení staré stoky podél stoky D	28 150,00
4.	Doplnění liniových žlabů v chodnicích	26 728,51
5.	KANALIZACE - doplnění konstrukčních vrstev ze štěrkodrti	170 630,24
6.	KOMUNIKACE - náhrada vrstvy z MZK za vrstvu ze ŠD	-2 672,95
7.	KANALIZAČNÍ STOKY D, B, E - úprava kubatur zemních prací s ohledem na přetřídění hornin ve výkopech a změnu podélného spádu na stoce D	197 455,97
8.	KOMUNIKACE - změna typu zábradlí	45 675,00
9.	Demontáž a likvidace 2ks kanalizačních šachet, D+M nové šachty na stoce A	29 746,56
10.	Odkopání, ubourání a zasypání stávající kamenné stoky	87 282,00
CELKEM		580 403,13

Odsouhlasil:

Dne 1.9.2016

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele:

.....

Za TDI:

.....

