

K+V_ Stavební rozpočet

Název stavby: **Obnova kanaliz.a vodovodu Milevsko - II.et.**

Druh stavby: II. ETAPA

Lokalita: Švermova ul. a Na Pankraci, Milevsko 399 01

JKSO: 827

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství			Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl		ve smlouvě	ve změně	rozdíl
7. KANALIZAČNÍ STOKY D, B, E - úprava kubatur zemních prací s ohledem na přetřídění hornin ve výkopech a změnu podélného spádu na stoce D											
Stoka B - splašková kanal. Na Pankraci - výměna								105 487,70	145 737,20	40 249,50	
55	02	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	102,75	86,21	-16,54	165,00	16 953,75	14 224,99	-2 728,76
56	02	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	102,75	86,21	-16,54	5,00	513,75	431,06	-82,69
57	02	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	136,99	124,60	-12,39	225,00	30 822,75	28 033,97	-2 788,78
58	02	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	136,99	124,60	-12,39	5,00	684,95	622,98	-61,97
59	02	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	102,75	111,02	8,27	550,00	56 512,50	61 058,84	4 546,34
473	02	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,00	5,07	5,07	965,00	0,00	4 892,55	4 892,55
474	02	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor.6	m3	0,00	15,60	15,60	2 088,00	0,00	32 572,80	32 572,80
475	02	11103000	Geologický průzkum bez rozlišení - zatřídění hornin	1 prohlídka	0,00	1,00	1,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
Stoka D - kanal.dešť.nová, ul. Švermova								434 434,82	543 189,48	108 754,66	
238	04	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	274,31	195,11	-79,21	165,00	45 261,15	32 192,33	-13 068,83
239	04	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	274,31	195,11	-79,21	5,00	1 371,55	975,53	-396,03
240	04	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	365,74	317,34	-48,40	225,00	82 291,50	71 401,50	-10 890,00
241	04	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	365,74	317,34	-48,40	5,00	1 828,70	1 586,72	-241,98
242	04	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	274,31	277,22	2,91	550,00	150 870,50	152 470,45	1 599,95
473	04	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,00	12,09	12,09	965,00	0,00	11 664,92	11 664,92
474	04	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor.6	m3	0,00	57,42	57,42	2 088,00	0,00	119 892,96	119 892,96
475	04	11103000	Geologický průzkum bez rozlišení - zatřídění hornin	1 prohlídka	0,00	5,00	5,00	3 900,00	0,00	19 500,00	19 500,00
247	04	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	320,03	256,22	-63,81	25,00	8 000,75	6 405,56	-1 595,19
248	04	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	665,75	538,15	-127,61	72,00	47 934,00	38 746,44	-9 187,56
249	04	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	137,16	173,36	36,20	25,00	3 429,00	4 334,09	905,09
250	04	162601152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	274,31	346,73	72,42	72,00	19 750,32	24 964,34	5 214,02
253	04	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	940,06	55,18	-884,88	10,00	9 400,60	551,80	-8 848,80
254	04	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem	m3	612,35	557,17	-55,18	105,00	64 296,75	58 502,85	-5 793,90
Stoka E - kanal.dešť.nová Na Pankraci								93 208,00	141 659,81	48 451,81	
344	05	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	90,79	67,30	-23,49	165,00	14 980,35	11 103,84	-3 876,51
345	05	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	90,79	67,30	-23,49	5,00	453,95	336,48	-117,47
346	05	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	121,04	103,38	-17,66	225,00	27 234,00	23 260,05	-3 973,95
347	05	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	121,04	103,38	-17,66	5,00	605,20	516,89	-88,31
348	05	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	90,79	102,40	11,61	550,00	49 934,50	56 317,80	6 383,30
473	05	132501201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6	m3	0,00	9,75	9,75	965,00	0,00	9 408,75	9 408,75
474	05	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5m v hor.6	m3	0,00	19,50	19,50	2 088,00	0,00	40 716,00	40 716,00
475	05	11103000	Geologický průzkum bez rozlišení - zatřídění hornin	1 prohlídka	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								633 130,52	830 586,49	197 455,97	

Odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Za TDI:

.....

.....

.....