

Dodatek č. 5, DS25000319/5 ke smlouvě o dílo č. DS25000319

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

Kovo-Central s.r.o.

Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 10100 Praha 10

Kontaktní adresa: Pardubická 956, 535 01 Přelouč

IČO: 07471289

DIČ: CZ07471289

Číslo účtu: 74712895/5500

Zastoupen: Pawlem Marzeckim a Jakubem Hudcem, jednatelem

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 301557

Datová schránka: uj2j3nb

Telefon:

E-mail:

Veš:

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Eva Libichová, Jiří Trojan, DiS.

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 5, DS25000319/5 ke smlouvě o dílo č. sml.: DS25000319 (dále jen jako „dodatek“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2025 smlouvu o dílo č. DS25000319 (dále jen jako „smlouva“), ve znění dodatku č. 2, DS25000319/2, dodatku č. 3, DS25000319/3, dodatku č. 4, DS25000319/4.
2. Smluvní strany se dohodly, že původní termín plnění sjednaný v Čl. II. Termín plnění, odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce a předat dílo uvedené v čl. I objednateli ve lhůtě do šesti a půl měsíce ode dne předání pracoviště zhotoviteli. Ke změně termínu dochází z důvodu prodloužení prací.

se mění a nově sjednává tak, že zhotovitel je povinen provést práce a předat dílo uvedené v čl. I smlouvy objednateli ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení festivalu Brutal Assault 2026, který probíhá v Jaroměři od 5.8. do 8.8.2026, tzn. práce budou zahájeny nejdříve 9.8.2026.

3. Smluvní strany shodně potvrzují, že v souvislosti s prodloužením termínu prací podle tohoto dodatku nevznikly objednateli vůči zhotoviteli žádné nároky na smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradu škody ani jiné sankce.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy DS25000319 včetně všech dodatků zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 29.7.2026 pod číslem usnesení 1060-19-2026-OMM-RM.

V Praze dne



Digitálně podepsal
PAWEŁ MARZĘCKI
Datum: 2026.08.03
08:58:36 +02'00'

Zhotovitel:

Pawel Marzecki, jednatel



Digitálně podepsal
Jakub Hudec
Datum: 2026.08.03
15:31:36 +02'00'

Zhotovitel:

Jakub Hudec, jednatel

V Jaroměři dne

Elektronický podpis: 5.8.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Bc. Jan Borůvka
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 23.12.2026 08:52 +01:00

Objednatel:

Bc. Jan Borůvka, starosta