

HARMONOGRAM PRACÍ - KRISTIÁNOV

Měsíc	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	10	11	11	
Tyden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01. Památník stáří																			
Všeobecné práce Přípravné práce, zemní práce a základy Konstrukce Kompletace Úpravy povrchu Stavební instalace Elektroinstalace, zabezpečení (hromosvod) Vestavné zařizovací předměty																			
03. Čerpač jímka a žumpa																			
Zemní práce Podkladní konstrukce Základy Zdi monolitické Stropy monolitické Trubní vedení Elektroinstalace																			
04. Studna																			
Zemní práce Podkladní konstrukce Základy Komunikace Trubní vedení Elektroinstalace																			
05. Zařízení venkovní terasy																			
Zemní práce Základy Komunikace Trubní vedení Elektroinstalace																			

18.04.2016

30.10.2016

lpi střecha

hromosvod