

číslo smlouvy objednatele: SD00082
číslo smlouvy zhotovitele: 16-036-0084

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 003 03 640
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená/Jednající: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Zastoupení ve věcech smluvních: xxx a xxx, na základě plné moci
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl c, vložka 8032
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo SD00082 ze dne 16.10.2015

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Článek V. Doba plnění odstavce 1. věta Nejzazší termín dokončení díla 31. 08. 2016 se vzhledem k nutnosti koordinace dokončení díla s rekonstrukcí přilehlých chodníků ruší a nahrazuje takto:

Nový nejzazší termín dokončení díla: 30.09.2016.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 45. schůzi rady města dne 30.08.2016 pod č. usnesení 16/045/971/01/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 12.09.2016

Zábřehu dne 19.09.2016

.....
xxx
ředitel oblasti Olomouc
na základě plné moci

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

.....
xxx
Vedoucí zakázek Olomouc
na základě plné moci

Za správnost: