



DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 20170039

ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno	: BYTOP-GAS spol. s r.o. Bratislavská 5 HUSTOPEČE u Brna 693 01
Zapsaná v obchodním rejstříku krajského obchodního soudu v Brně oddíl C vložka 2621	
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních a technických	: p. CABAL Svatopluk
Kontakt	: tel. 519411347, mobil 602536453
Dispečer	: p.Trnovcová Petra
kontakt	: tel. 519411339, fax. 519412062 mobil 602595839
E-mail	: [REDACTED]
IČO	: 42324238
DIČ	: CZ42324238
Bankovní spojení	: Česká spořitelna, a.s. [REDACTED]

OBJEDNATEL:

Obchodní jméno	: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace
	: Komenského 273/7, Mikulov 692 16
Zastoupení:	
ve věcech smluvních	: Mgr.Hana Mikulíková
	: tel. 777 104 950
ve věcech stavby	:
IČO	: 60680377
DIČ:	: není plátce DPH

AKCE: Rekonstrukce kotelny, TUV a části rozvodů ÚT – havarijný stav,
Komenského 7, Mikulov.

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě požadavku objednatele byla navíc provedena práce, která nebyla součástí SOD:

1. Dopojení stávajících stoupaček 3.NP a dodávka a montáž blokovacích kolíčků termohlavic.



II. CENA DÍLA

Cena původní dle SOD a dodatku č.1	1 973 265
Dopojení stáv.stoupaček a doplnění blok.kolíků	18 463
Navýšení celkem	18 463
CENA CELKEM včetně navýšení	1 991 728
DPH 21%	418 263
CENA CELKEM vč.DPH	2 409 991


III. TERMÍN DÍLA

Na základě dohody smluvních stran se prodlužuje konečný termín předání díla o dobu zkušebního provozu.

Původní termín předání díla: 09/2017

Nový termín předání díla: 20.10. 2017


OSTATNÍ USTANOVENÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.



ZA ZHOTOVITELE

Gymnázium a střední odborná škola
Mikulov, příspěvková organizace
Komenského 273/7, 692 16 Mikulov
IČ 60680377 tel.: 519 512 892

③



V Hustopečích dne 29.9. 2017