

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 021781/2025/00 ze dne 5. 11. 2025 (č. smlouvy Zhotovitele CT09499) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ00216305
Zástupce: Ing. Petr Tesař, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: ALTRON, a.s.
Sídlo: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609
IČ: 64948251
DIČ: CZ64948251
Zástupce: Ing. Milivoj Uzelac, předseda představenstva
Ing. Miloš Macúch, člen představenstva
Ing. Karel Toman, člen představenstva

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto dohodly takto:

- 1) Tímto dodatkem se zapracovávají do smluvního vztahu založeného Smlouvou Změnové listy č. 2 a 3, které obsahují popisy Variací. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a těmito Změnovými listy.
- 2) Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3) Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o **629 379,92 Kč bez DPH** (tj. **761 549,70 vč. DPH**).
- 4) Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variace neprodlužuje.
- 5) Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku.



- 6) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 7) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7.8.2026

Ing. Petr Tesař
kvestor
za Objednatele

7.8.2026

Ing. Karel Toman
člen představenstva
za Zhotovitele

7.8.2026

Ing. Miloš Macůch
člen představenstva
za Zhotovitele