

D O D A T K ě . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SoD“

Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0431A17

číslo smlouvy objednatele: 9/2017/OSMI/sml.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Město Vodňany**

Sídlo: **nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany**

Zastoupený: **Václavem Heřmanem – starostou města**

tel: [redacted] e-mail: [redacted]

IČO: 00251984 DIČ: CZ00251984

Bankovní spojení: [redacted] a.s., č. účtu: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

PORR a.s., odštěpný závod - Čechy

Sídlo odštěpného závodu: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

Zastoupený: **Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu (dle § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu (na základě plné moci)**

IČO: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Zápis v OR: **Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006**

Bankovní spojení: [redacted] a.s., č. u.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2017/OSMI/sml. uzavřené dne 21. 6. 2017 se nahrazuje odstavec v bodě 4. Cena díla a to následovně:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena jednotlivých stavebních objektů bez DPH:

Stavba: Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného

SO 151 Chodníky a sjezdy 334 124,53 Kč

SO 181 Dopravní opatření – 50 % nákladů 50 965,62 Kč

SO 501 Plynovod – 50 % nákladů 183 256,82 Kč

SO 301.1 Rekonstrukce jednotné kanalizace 80 000,00 Kč

SO 301.2 Rekonstrukce jednotné kanalizace 1 209 199,49 Kč

Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného

SO 351.1 Rekonstrukce stávajících vodovodů	50 000,00 Kč
SO 351.2 Rekonstrukce stávajících vodovodů	884 543,59 Kč
SO 401 Zabezpečení kabelů VN	91 575,00 Kč
SO 402 Zabezpečení kabelů NN	43 872,00 Kč
SO 451 Přeložka VO	220 988,05 Kč

Stavba: Rekonstrukce ulice Dr. Hajného ve Vodňanech - ulička

SO 102 Rekonstrukce místní komunikace	328 393,30 Kč
SO 302 Rekonstrukce jednotné kanalizace	313 903,10 Kč
SO 352 Rekonstrukce stávajícího vodovodu	186 486,20 Kč
SO 403 Zabezpečení kabelů vedení NN	110 468,00 Kč
SO 452 Přeložka VO	70 905,32 Kč
SO 502 Plynovod	<u>167 841,12 Kč</u>

Smluvní cena díla bez DPH **4 326 522,14 Kč**

DPH 21% 908 569,65 Kč Kč

Smluvní cena díla včetně DPH **5 235 091,79 Kč**

slovy: pět milionů dvě stě třicet pět tisíc devadesát jedna korun českých sedmdesát devět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

PŮVODNĚ:

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

NOVĚ:

Veškerá fakturace bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Vodňany, dne21. 9. 2017

Praha, dne 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Václav Heřman,
starosta města
Město Vodňany

.....
Ing. Pavel Hirsch,
vedoucí odštěpného závodu
**PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy**
(dle § 503 odst. 2 zákon
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění)

.....
Petr Janulík,
vedoucí výrobního úseku
odštěpného závodu
**PORR a.s., odštěpný
závod - Čechy**
(na základě plné moci)