

Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram

Fáze	Popis	Lhůty
1. Nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv	T 0
3. Předání seznamu uživatelů Dodavateli	Objednatel poskytne seznam Uživatelů	T0 + 7 dní = T1
5. Zřízení uživatelských účtů		T1 + 14 dní = T2
6. Ostrý provoz	Zpřístupnění databáze uživatelům	T2
7. Plán školení uživatelů	školení uživatelů	T0 + 14 dní
8. Ukončení školení	Všechny termíny školení (dle článku 6.1.1) proběhly	T2 + 45 dní