

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800170039
„Jeřábová loď Hřensko, oprava nádrže na fekálie a pitnou vodu“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: [REDAKCE]
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: [REDAKCE]
Fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **KONAKL s.r.o.**
Adresa sídla: Klíčany, Hoštická 19, PSČ 25069

Statutární orgán: Jan Vinkler
Osoba oprávněná k podpisu: Jan Vinkler
Zástupce pro věci technické: Jan Vinkler
IČ: 27206815
DIČ: CZ27206815
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C vložka 104443
Tel: [REDAKCE]
Fax: -
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800170039: „Jeřábová loď Hřensko, oprava nádrže na fekálie a pitnou vodu“ ze dne 5. 9. 2017 se mění a upravuje se takto:

1) Článek 4. odst. 4.2. se mění a upravuje se takto:

Předpokládaný termín zahájení díla je: 01/2018

2) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 6. 2018**

3) Důvodem změny časového harmonogramu realizace díla, je aktualizace finančního plánu objednatele a přesun plánovaných finančních prostředků na realizaci díla do roku 2018.

4) Ostatní části smlouvy se nemění

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Klíčanech dne

.....


.....
Jan Vinkler
jednatel