

Příloha č.1 k Dodatku č. 6 - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Kounov u Dobrušky

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet MJ dle dodatku č. 6	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč dle Dodatku č.6	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	7	1 000,00	7 000,00	30.4.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	10	3 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	142	900,00	127 800,00	30.7.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	140	1 500,00	210 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	2 750,00	407 000,00	30.11.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	26	2 750,00	71 500,00	30.11.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	76	1 650,00	125 400,00	30.11.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	282	786,50	221 793,00	31.03.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	280	786,50	220 220,00	30.06.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 420 713,00	30.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	279	1 754,50	489 505,50	31.3.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	8	1 089,00	8 712,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	16	605,00	9 680,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	0	6 050,00	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	0	36 300,00	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	12 281,50	12 281,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	0	7 018,00	0,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	0	2 631,75	0,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	281	1 754,50	493 014,50	28.2.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	24 200,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	4	9 075,00	36 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	12 281,50	12 281,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	7 018,00	7 018,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	2 631,75	2 631,75	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 119 824,75	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	282	1 210,00	341 220,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					341 220,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 420 713,00 Kč	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 119 824,75 Kč	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					341 220,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 881 757,75 Kč	
DPH 21% v Kč					605 169,13 Kč	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 486 926,88 Kč	