

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/075

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [REDACTED], ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost LZ Židlochovice

č. telefonu: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice; číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Agromeli, spol. s.r.o.

IČO: 46980989

DIČ: CZ46980989

sídlem: Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139

zastoupené [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC polesí Tvrdonice 2017**, evidenční číslo zakázky **S4/2017/075**, a to dle projektové dokumentace LC Kulturka a LC Čistova, vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou

III.
Cena za dílo

1. Cena z dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2017/075: 3.333.000,00,- Kč

Méněpráce LC Čistova bez DPH: 14.732,43 ,- Kč

Vícepráce na LC Čistova bez DPH: 13.853,10 ,- Kč

Vícepráce na LC Kulturka bez DPH: 226.429,66 ,- Kč

Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1 3.558.550,33,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – rozpočet položkový a změnový list.

V Brně dne 29.9.2017

V Židlochovicích dne: 29.9.2017

Lesy České republiky, s.p.

[09]
dílové

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 29.9.2017	
Název veř. zakázky: LC polesí Tvrdonice 2016 - S4/2017/075			
Zhotovitel: Agromeli, spol. s.r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno IČ:46980989			
Objednatel: Lesní závod Židlochovice			
Název akce (majetku): LC polesí Tvrdonice 2017	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny:			
LC Čist'ova			
1) Méněpráce z důvodu kratší délky úseku I - dle rozhodnutí investora 2) Vícepráce z důvodu delšího úseku II - dle rozhodnutí investora 3) Méněpráce na kratší délce odvodňovacích příkopů - dle rozhodnutí investora			
LC Kulturka			
1) Vícepráce na sanaci nezpevněného úseku lesní cesty - dle doporučení projektanta a rozhodnutí investora			
Zdůvodnění změny:			
Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami		Datum: 29.9.2017	Podpis: 
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 879,33,- Kč N:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 226.429,66,- Kč N:
	Celková cena akce před změnou		3.333.000,00,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.558.550,33,- Kč bez DPH
Bilance:		Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2017/075 +225.550,33,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: 		Datum: 29.9.2017	
Zástupce objednatele - jméno: 		Datum: 29.9.2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Položkový výkaz výměr			
Poznámka:			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH0032

Stavba: LC Čistová

Místo: Datum: 17.5.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem -879,33 -879,33


ÚSEK - I ÚSEK - I - méněpráce -13 853,10 -13 853,10 STA

ÚSEK I ÚSEK I -13 853,10 -13 853,10 Soupis

ÚSEK. - II ÚSEK. - II - vícepráce 13 853,10 13 853,10 STA

ÚSEK II ÚSEK II 13 853,10 13 853,10 Soupis

ÚSEK. - II ÚSEK. - II - méněpráce -879,33 -879,33 STA



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH0032
Stavba: LC Čistová

KSO: CC-CZ: 17.5.2017
Místo: Datum:

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-879,33
DPH	Sazba daně		Základ daně
	21,00%		0,00
	snížená		0,00
Cena s DPH			
	V	CZK	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

LC Čistová

Objekt:

ÚSEK - I - ÚSEK - I

Soupis:

ÚSEK I - ÚSEK I - méněpráce

Místo: Datum: 29.09.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
-13 853,10								

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
4 030,14								
6	K	119001203	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po ztuhnutí 400 mm	m2	49,700	28,13	1 398,06	CS ÚRS 2017 01
7	M	585910830	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	1,040	825,21	858,22	CS ÚRS 2017 01
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,310	35,55	188,77	CS ÚRS 2017 01

VV "vozovka"								
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	5,310	11,78	62,55	CS ÚRS 2017 01
14	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,310	34,09	112,84	CS ÚRS 2017 01
16	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,310	22,65	120,27	CS ÚRS 2017 01
17	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m3	3,310	8,70	28,80	CS ÚRS 2017 01
VV "zeminou - kraje"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
21	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	49,700	15,00	745,50	CS ÚRS 2017 01
22	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	33,170	15,53	515,13	CS ÚRS 2017 01
D 5								
Komunikace pozemní							9 333,98	
28	K	564851111	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,220	106,65	4 289,46	CS ÚRS 2017 01
VV								
29	K	564851111.	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,570	106,64	4 646,30	
VV								
30	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	38,550	10,33	398,22	CS ÚRS 2017 01
D 998								
Přesun hmot							488,98	
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,120	32,34	488,98	CS ÚRS 2017 01

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: LC Čistová

Objekt: ÚSEK. - II - ÚSEK. - II

Soupis: ÚSEK II - ÚSEK II - vícepráce

Místo: Datum: 29.09.2017

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem

13 853,10

D HSV Práce a dodávky HSV

13 853,10

D 1 Zemní práce

4 030,14

9	K	119001203	Úprava zemín vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností, tl. vrstvy po zhutnění 400 mm	m2	49,700	28,13	1 398,06	CS ÚRS 2017 01
10	M	585910830	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	1,040	825,21	858,22	CS ÚRS 2017 01
11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,310	35,55	188,77	CS ÚRS 2017 01

VV "vozovka"

12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	5,310	11,78	62,55	CS ÚRS 2017 01
19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,310	34,09	112,84	CS ÚRS 2017 01
21	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,310	22,65	120,27	CS ÚRS 2017 01
23	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	3,310	8,70	28,80	CS ÚRS 2017 01

VV "zeminou - kraje"

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	49,700	15,00	745,50	CS ÚRS 2017 01
30	K	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	33,170	15,53	515,13	CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace pozemní

9 333,98

35	K	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,220	106,65	4 289,46	CS ÚRS 2017 01
VV		"ŠDa 0/32"					
36	K	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	43,570	106,64	4 646,30	
VV		"ŠDa 0/63"					
37	K	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	38,550	10,33	398,22	CS ÚRS 2017 01
VV		"lomová výsivka 0/4"					

D 998 Přesun hmot

488,98

46	K	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,120	32,34	488,98	CS ÚRS 2017 01
----	---	--	---	--------	-------	--------	----------------

PSC Poznamka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živčným.

Objekt:

ÚSEK. - II - ÚSEK. - II

Soupis:

ÚSEK II - ÚSEK II - méněpráce

Místo:

Datum: 29.09.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-879,33

D HSV Práce a dodávky HSV

-879,33

D 1 Zemní práce

-879,33

11	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	10,800	35,55	383,94
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------

VV

"vozovka"

12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m ³	10,800	11,78	127,22
19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	10,800	34,09	368,17

Položkový rozpočet

Stavba: **1029a** **SO 01 - LC Kulturka**

Objekt: **01** **SO 01 - LC Kulturka**

Rozpočet: **00** **viceprace**

Projektant:

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106 Hradec Králové, 50168; IČ: 42196451**

Zhotovitel: **Agromeli spol. s r.o., Olomoucká 1177/178 Brno - Slatina, 62700; IČ: 46980989**

Rozpis ceny:

Dodávka:

Montáž:

Celkem:

HSV	123 334,52	103 095,14	226 429,66
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem:	123 334,52	103 095,14	226 429,66

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	226 429,66 CZK
DPH	21 %	47 550,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem:

273 980,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **3.10.2017**

Podpis:

Stavba:	1029a	SO 01 - LC Kulturka	List č. 2
Objekt:	01	SO 01 - LC Kulturka	
Rozpočet:	00	viceprace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
01x	0,027 -0,100 km	HSV	54 257,51	14 537,88	68 795,39
02x	0,100-0,123 km	HSV	45 105,76	67 757,25	112 863,01
03x	0,23 km	HSV	10 653,89	9 609,89	20 263,78
04x	0,270 km	HSV	7 609,92	6 163,83	13 773,75
05x	0,350 km	HSV	5 707,44	5 026,29	10 733,73
			123 334,52	103 095,14	226 429,66

Stavba:	1029a	SO 01 - LC Kulturka	List č. 3
Objekt:	01	SO 01 - LC Kulturka	
Rozpočet:	00	viceprace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 01x		0,027 -0,100 km				
1	564661111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200, mm	m2	255,50000	109,67	28 020,69
				Dodávka:	94,58	24 165,19
				Montáž:	15,09	3 855,50
2	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	248,00000	139,39	34 568,72
				Dodávka:	121,34	30 092,32
				Montáž:	18,05	4 476,40
3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	192,43343	32,25	6 205,98
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	32,25	6 205,98
Celkem za: 01x		0,027 -0,100 km				68 795,39

Díl: 02x		0,100-0,123 km				
4	463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg, urov.lice	m3	40,25000	2 385,00	95 996,25
				Dodávka:	878,32	35 352,38
				Montáž:	1 506,68	60 643,87
5	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	40,25000	35,55	1 430,89
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	35,55	1 430,89

Popis:

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	40,25000	11,78	474,15
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	11,78	474,15

Popis:

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z, jakýchkoliv hornin	m3	40,25000	8,70	350,18
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	8,70	350,18

Popis:

"zásyp zeminou"

8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	80,50000	139,39	11 220,90
				Dodávka:	121,16	9 753,38
				Montáž:	18,23	1 467,52
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	104,81100	32,35	3 390,64

Stavba:	1029a	SO 01 - LC Kulturka	List č. 4
Objekt:	01	SO 01 - LC Kulturka	
Rozpočet:	00	viceprace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	32,35	3 390,64
Celkem za: 02x		0,100-0,123 km				112 863,01

Díl: 03x 0,23 km

10	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	17,50000	35,55	622,13
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Dodávka:	0,00	0,00
Montáž:	35,55	622,13

Popis: Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

11	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	17,50000	11,78	206,15
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Dodávka:	0,00	0,00
Montáž:	11,78	206,15

Popis: Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníčí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z, jakýchkoliv hornin	m3	17,50000	8,70	152,25
----	--------------	---	----	----------	------	--------

Dodávka:	0,00	0,00
Montáž:	8,70	152,25

Popis: "zásyp zeminou"

13	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	16,80000	1 089,00	18 295,20
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Dodávka:	634,16	10 653,89
Montáž:	454,84	7 641,31

14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	30,54240	32,35	988,05
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Dodávka:	0,00	0,00
Montáž:	32,35	988,05

Celkem za: 03x		0,23 km				20 263,78
----------------	--	---------	--	--	--	-----------

Díl: 04x 0,270 km

15	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	12,00000	1 089,00	13 068,00
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Dodávka:	634,16	7 609,92
Montáž:	454,84	5 458,08

16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	21,81600	32,35	705,75
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Dodávka:	0,00	0,00
Montáž:	32,35	705,75

Celkem za: 04x		0,270 km				13 773,75
----------------	--	----------	--	--	--	-----------

Díl: 05x 0,350 km

Stavba:	1029a	SO 01 - LC Kulturka	List č. 5
Objekt:	01	SO 01 - LC Kulturka	
Rozpočet:	00	viceprace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v homině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	7,20000	35,55	255,96
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	35,55	255,96
	Popis:	Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
18	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3	m3	7,20000	11,78	84,82
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	11,78	84,82
	Popis:	Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
19	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z, jakýchkoliv hornin	m3	7,20000	8,70	62,64
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	8,70	62,64
	Popis:	"zásyp zeminou"				
20	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	9,00000	1 089,00	9 801,00
				Dodávka:	634,16	5 707,44
				Montáž:	454,84	4 093,56
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	16,36200	32,35	529,31
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	32,35	529,31
Celkem za: 05x		0,350 km				10 733,73

