

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OStRM/2016/91 ze dne 20.10.2016

## Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

## Zhotovitel:

Obchodní firma: **GEMA MB s.r.o.**  
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: Ing. František Petrtyl a Josef Dufek  
IČO: 61681679 DIČ: CZ61681679  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: p2c7z8t

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. František Petrtyl, Josef Dufek

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Martin Sháněl

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 1 na akci: „**Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu města Mladá Boleslav – lokalita Pražská**“

## **1 Předmět dodatku**

Článek 4 **Termín zhotovení díla** se upravuje tak, že se dosavadní znění v bodu 4.2. ruší a nahrazuje textem, který bude nově znít takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo v plném rozsahu do 31.3.2017

## **2 Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OStRM/2016/91 ze dne 20.10.2016, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění a beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi dne 16.12.2016

---

Objednatel

---

Zhotovitel

#### DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 16.12.2016

.....  
Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru  
stavebního a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav