

**Stavba: Zřízení zdroje požární vody ve správním obvodu města Mladá Boleslav - lokalita Jičínská**  
**VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE**

**001-Podzemní šachta s poklopem**

131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	78,397	205,00	16 071,39	hornina tř. 5 - jednotková cena 655,- po odečtení z původního VV -450,- jednotková cena 205,-
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,927	1 174,00	66 832,30	hornina tř. 5 - jednotková cena 1.420,- po odečtení z původního VV -250,- jednotková cena 1.174,-

**002-Zpevněné plochy**

122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	101,652	150,00	15 247,80	hornina tř. 4 - jednotková cena 290,- po odečtení z původního VV -140,- jednotková cena 150,-
-----------	--	----	---------	--------	-----------	---

**004-Zasakovací zařízení srážkových vod**

132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	67,320	1 174,00	79 033,68	hornina tř. 5 - jednotková cena 1.420,- po odečtení z původního VV -250,- jednotková cena 1.174,-
133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	57,508	554,00	31 859,43	hornina tř. 5 - jednotková cena 1.304,- po odečtení z původního VV -750,- jednotková cena 554,-
	Nerealizované elektromontážní práce	kpl			-316 019,85	
<b>CELKEM</b>					<b>-106 975,25</b>	