

SMLOUVA O DÍLO č. 38/2017/I/VIK_{č.zhotovitele: 518-037-0096}

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

Zastoupeno ve věcech technických:

- stavební dozor:

██████████, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

██████████, mobil ██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

██████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný

Závod Dopravní stavby Morava

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Michal Slanina, výrobně technický ředitel (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

Zastoupen ve věcech technických:

████████████████████

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu :

██████████

DIČ:

CZ48035599

IČO:

480 35 599

Telefon:

██████████

E-mail:

████████████████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „**Oprava povrchů místních komunikací - ul. Puškinova a Sv. Čecha v Bílovci**“.

1. Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem firmy Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, ze dne 12. 9. 2017.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
3. **Místo plnění:** pozemek p.č. 1744, 1980, 1983, 1984, v k.ú. Bílovec-město.
4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v popávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.
6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.
- 7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
- 8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.
- 9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
- 10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 11. Zhotovitel zahájí práce na zakázce po skončení prací na rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě, která v současnosti probíhá a provádí ji firma LXM Group a.s. Šenov u N.Jičína pro SmVaK Ostrava. Předpoklad dokončení stavebních prací na rekonstrukci sítí je do 08/2017.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši :

Cena bez DPH:	1. 495 867, 76 Kč
DPH:	314 132, 24 Kč
Cena s DPH:	1. 810 000, -- Kč

(slovy: jedenmilión osmsetdeset tisíc korun českých s DPH)

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
 3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, náterů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	na základě písemné výzvy objednatele
Objednatel předá staveniště:	do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací zhotoviteli
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací (lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy byla písemná výzva k zahájení prací zhotoviteli doručena)

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, včetně zajištění kolaudačního souhlasu.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. **Splatnost** faktury je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel provede dílo dle technické zprávy a položkového rozpočtu. Dále v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a převímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce **60 měsíců** na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od

oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Pokud nedoručí zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeučtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
- b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za každou vadu a den
- d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení
- e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,
- f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednavatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.
 - c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIII. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností registrací v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
7. Příloha č.1 – Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací dokumentace
8. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

10. Tato smlouva o dílo byla schválena¹⁰⁴ schůzi rady města Bílovec dne^{19. 9. 2017}
usnesením č. RM/.....^{104/2105} .

V Bílovci dne^{09. 10. 2017}.....

Za objednatele:

[redacted]

Mgr. Pavel Mrva, starosta města

V^{Šenově u Nového Jičína} dne^{29. 9. 2017}.....

Za zhotovitele:


[redacted]

Ing.^{v Ševela}, ředitel oblasti

[redacted]

Ondřej Matuš, ved. odd.přípravy
a kalkulací

[redacted]



Ing. Ondřej Matuš
ved. odd. přípravy a kalkulací

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 000002562~~ (Bílovec, MK Puškinova, Sv. Čecha (bez chodníku)), O SO 02 (oprava ul. Puškinova)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	Jedn. cena	Celkem
HSV					
11 (Přípravné a přidružené práce)					
<i>stavební práce</i>					
1 113 10 7417	/(Odstranění podkladů přes 50m2 z kameniva těženého tl. 17cm	m2	825,050	16,29 Kč	13 440,06 Kč
2 113 111410	/0 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek do kameniva	m2	825,050	10,85 Kč	8 951,79 Kč
3 113 15 1314	/(Frézování živичného podkladu/krytu přes 500m2 tl. do 5cm s překážkami	m2	825,050	27,59 Kč	22 763,13 Kč
S 11 (Přípravné a přidružené práce)					
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)					
<i>stavební práce</i>					
4 564 86 1113	/(Podklad ze šterkodrtě ŠD zhut. tl.	m2	825,050	127,89 Kč	105 515,64 Kč
5 565 13 5121	/(Asf beton podkl ACP16 tl. 50mm v pruhu šířky nad 3m	m2	825,050	174,16 Kč	143 690,71 Kč
S 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)					
57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné)					
<i>stavební práce</i>					
6 573 21 1111	/(Postřik živичný spojovací z asfaltu silničního v množství 0,50-	m2	825,050	7,95 Kč	6 559,15 Kč
7 577 14 2112	/(Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+ v pruhu šířky přes 3m tl. 5cm	m2	825,050	221,08 Kč	182 402,05 Kč
S 57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné)					
89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)					
<i>stavební práce</i>					
8 899 40111x	/0 Výšková úprava - osazení poklopů lit. šoup., ventil., hydr., kanal.	ks	25,000	590,97 Kč	14 774,25 Kč
S 89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)					
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)					
<i>stavební práce</i>					
9 91621111	Jedno/dvouřádek z kostek drobných, lože bet, vč. kostek 10/10	m	315,500	179,68 Kč	56 689,04 Kč
10 91746111	Výšková úprava - osazení stoj. obrub. kam. s opěrou, lože C 12/15 s použitím původních	m	125,000	346,56 Kč	43 320,00 Kč
S 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)					
979 (Odvoz sutí)					
<i>stavební práce</i>					
11 979 08 1111	/(Odvoz sutí na skládku do 1km	t	580,000	60,69 Kč	35 200,20 Kč
12 979 08 1121	/(Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	5220,000	1,69 Kč	8 821,80 Kč
13 979 08 7213	/(Naládání vybouraných hmot na dopravní prostředek k ceníku 822-1	t	580,000	51,72 Kč	29 997,60 Kč
14 979 09 9141	/(Poplatek za skládku (asfalt)	t	91,630	183,91 Kč	16 851,67 Kč
15 979 9 90001	/(Poplatek za skládku (sut')	t	488,371	114,94 Kč	56 133,36 Kč
S 979 (Odvoz sutí)					

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)

stavební práce

16 998 22 5111_/(Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem	t	597,823	35,76 Kč	21 378,15 Kč
---	---	---------	----------	--------------

S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)**991**

stavební práce

17 V0310002	zařízení staveniště	soubor	1,000	2 873,56 Kč	2 873,56 Kč
18 V032002	vybavení staveniště	soubor	1,000	1 939,65 Kč	1 939,65 Kč
19 V039002	zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	2 873,56 Kč	2 873,56 Kč
20 V11	Geodetické zaměření stavby skutečného provedení	soubor	1,000	3 282,57 Kč	3 282,57 Kč
21 V3	náklady na dočasné dopravní značení, vyřízení rozhodnutí zvl.	kpl	1,000	17 241,38 Kč	17 241,38 Kč
22 V4	vytýčení IS	kpl	1,000	2 586,20 Kč	2 586,20 Kč

S 991

S HSV

797 285,54 Kč

S

složení rozpočtu - položkový rozpis

Z 000002562~ (Bílovec, MK Puškinova, Sv. Čecha), O SO 03 (oprava ul. Sv. Čecha)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	Jedn. cena	Celkem
HSV					
11 (Přípravné a přidružené práce)					
<i>stavební práce</i>					
1 113 10 7212_	/(Odstranění podkladů/krytů přes 200m2 z kameniva těžného tl. do	m2	48,750	20,13 Kč	981,34 Kč
2 113 10 7425_	/(Odstranění podkladů/krytů přes 200m2 z kameniva těžného tl. do	m2	723,750	26,44 Kč	19 135,95 Kč
3 113 15 1314_	/(Frézování živичného podkladu/krytu přes 500m2 tl. do 5cm s překážkami	m2	772,500	27,59 Kč	21 313,28 Kč
S 11 (Přípravné a přidružené práce)					
56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)					
<i>stavební práce</i>					
4 564 86 1111_	/(Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhut. tl.	m2	723,750	117,07 Kč	84 729,41 Kč
5 565 13 5121_	/(Asf beton podkl ACP16 tl. 50mm v pruhu šířky nad 3m	m2	723,750	174,16 Kč	126 048,30 Kč
S 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací, letišť a ploch)					
57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné)					
<i>stavební práce</i>					
6 573 21 1111_	/(Postřik živичný spojovací z asfaltu silničního v množství 0,50-	m2	723,750	7,95 Kč	5 753,81 Kč
7 577 14 2112_	/(Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+ v pruhu šířky přes 3m tl. 5cm	m2	723,750	221,08 Kč	160 006,65 Kč
S 57 (Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné)					
89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)					
<i>stavební práce</i>					
8 899 40111x_	/0 Výšková úprava - osazení poklopů lit. šoup., ventil., hydr., kanal.	ks	25,000	590,97 Kč	14 774,25 Kč
S 89 (Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení)					
91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)					
<i>stavební práce</i>					
9 91621111	Jedno/dvouřádek z kostek drobných, lože bet, vč. kostek 10/10	m	300,000	179,68 Kč	53 904,00 Kč
10 91746111	Výšková úprava - osazení stoj. obrub. kam. s opěrou, lože C 12/15 s použitím původních	m	125,000	346,56 Kč	43 320,00 Kč
S 91 (Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací)					
979 (Odvoz suti)					
<i>stavební práce</i>					
11 979 08 1111_	/(Odvoz suti na skládku do 1km	t	469,680	60,69 Kč	28 504,88 Kč
12 979 08 1121_	/(Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	4227,120	1,69 Kč	7 143,83 Kč
13 979 08 7213_	/(Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek k ceníku 822-1	t	469,680	51,72 Kč	24 291,85 Kč
14 979 09 9141_	/(Poplatek za skládku (asfalt)	t	86,730	183,91 Kč	15 950,51 Kč
15 979 9 90001_	/(Poplatek za skládku (sůť)	t	382,950	114,94 Kč	44 016,28 Kč
S 979 (Odvoz suti)					

99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)*stavební práce*

16 998 22 5111_/(Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem	t	500,866	35,76 Kč	17 910,97 Kč
--	---	---------	----------	--------------

S 99 (Přesun hmot, dočasné jeřábové dráhy)**991***stavební práce*

17 V0310002	zařízení staveniště	soubor	1,000	2 873,56 Kč	2 873,56 Kč
18 V032002	vybavení staveniště	soubor	1,000	1 939,65 Kč	1 939,65 Kč
19 V039002	zrušení staveniště	soubor	1,000	2 873,56 Kč	2 873,56 Kč
20 V11	Geodetické zaměření stavby skutečného provedení	soubor	1,000	3 282,57 Kč	3 282,57 Kč
21 V3	náklady na dočasné dopravní značení, vyřízení rozhodnutí zvl.	kpl	1,000	17 241,38 Kč	17 241,38 Kč
22 V4	vytýčení IS	kpl	1,000	2 586,20 Kč	2 586,20 Kč

S 991**S HSV**

698 582,23 Kč

S

VÝPIS USNESENÍ

104. schůze Rady města Bílovce, konané dne 19. 9. 2017

Rada města po projednání

RM/104/2105

schvaluje

výběr vítězného uchazeče na akci "Oprava povrchů místních komunikací - ul. Puškinova a Sv. Čecha v Bílovci", kterým je firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČO: 480 35 599, s cenou ve výši 1.810.000,- Kč vč. DPH /1. 495.867,76 Kč bez DPH/

schvaluje

smlouvu o dílo č. 38/2017/I/Vik mezi městem Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČO: 00297755 a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČO: 480 35 599, na akci "Oprava povrchů místních komunikací - ul. Puškinova a Sv. Čecha v Bílovci" o celkové výši 1.810.000,- Kč vč. DPH /1. 495.867,76 Kč bez DPH/, dle návrhu



M. Mrva
starosta města

V Bílovci dne: dne 9. 10. 2017