

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené v souladu s ustanovením paragrafu 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla :

„Rekonstrukce cihelné štolý Napajedla“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
se sídlem tř. T. Bati 383
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
Zastoupena: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel WOMBAT, s.r.o.
se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno
IČ: 47912553, DIČ: CZ47912553
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046
Zastoupena: Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem
Bankovní spojení:

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

Ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Ve věcech technických: Ing. Vladimír Vašíčka
(technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

Zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Dokládál, jednatel

Ve věcech technických: Jaroslav Kepřt, stavbyvedoucí

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen doklad o jejich provedení.

Na základě smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 30.4.2004, ve znění všech dodatků, provozuje vodovodní a kanalizační síť ve vlastnictví objednatele společnost Moravská Vodárenská, a.s. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575. Z tohoto důvodu mohou být na základě této smlouvy zmocnění rovněž zaměstnanci zmíněné společnosti, coby osoby vykonávající činnost pro objednatele na základě této smlouvy.

Obě smluvní strany se z důvodů nepovolení přístupu soukromé osoby na její pozemek, kterým neumožňuje provedení původního díla, dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uvedených v tomto dodatku:

2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Rekonstrukce kanalizace Brumov-Bylnice, Široká ulice“
(dále jen „dílo“)

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	2.10.2017
Zahájení stavebních prací:	2.10.2017
Dokončení stavebních prací:	31.11.2017
Předání a převzetí díla:	31.11.2017
Počátek průběhu záruční lhůty:	31.11.2017

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: „Rekonstrukce kanalizace Brumov-Bylnice, Široká ulice“.

Cena díla bez DPH: 899.860,-Kč

DPH bude účtována dle platných předpisů ke dni vystavené faktury.

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 23-08-2017

V Brně dne 14.8.2017

Ing. Svatopluk Březík
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Předseda představenstva

Ing. Ladislav Dokládal
WOMBAT, s.r.o.
jednatel společnosti