

FINAČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Brno, shybka Královka

Objekt	Název	Cena bez DPH	2016												2017											
			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben					
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	REKONSTRUKCE STAVÍDEL	5 613 420																								
9	OSTATNÍ NÁKLADY	146 422																								
Doba provádění: 15.10.2016-15.4.2017		5 759 842	943 570		957 970		31 311		31 311		959 970		1 891 140		944 570		3 826 991									

V Brně dne - 3 - 10 - 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
55/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

V Brně dne

27. 09. 2016

na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

