

**SMLOUVA O DÍLO**  
**dodatek č.1**  
**č. S930/2017/157**



LCR0634444

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivan Klik, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Lesní stavby, s.r.o.**

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni dne 26.3.1996, oddíl C, vložka 7565

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: p. Václav Svoboda, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více práce požadované investorem při realizaci díla **LC Švajcárna- Horní jezerní**. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce, odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

## II. Cena za dílo

**Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 379 899,62 Kč** bez DPH, slovy **jeden-milión-třista-semdesát-devět-tisíc-osmset-devadesát-devět-korun-šedesát-dva-haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

### **Nové znění odstavce 1 čl. IV**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1469932,62 Kč** bez DPH, slovy **jedenmiliónčtyřistašedesátdevěttisícdevěttřicetdvakorunšedesátdvahaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce : **90033,- Kč**

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2016/184 zůstávají beze změn.**

## III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu

korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

3. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a změnový list.


V Nýrsku dne: 25.



.....  
Za zhotovitele


p. Václav Svoboda, jednatel

V Plzni, dne: 25.9.2017



.....  
Za objednatele

Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň





# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č.:1

Datum změny: 25.9.2017

Název veřejné zakázky: LC Švajcárna- Horní jezerní

Zhotovitel: Lesní stavby s.r.o.; IČO : 64834042

**Objednatel:**

Lesy ČR , Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Název akce (majetku): LC Švajcárna- Horní jezerní	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: invent.č.	Stavební díly:
--	------------------------------	-----------------------------	----------------

Popis změny: Dochází ke změně v objemu stavebních prací: z důvodu administrativní chyby nebyly v položkovém rozpočtu správně uvedeny počty pařezů k odstranění a zasypaní jam. Tyto položky jsou předmětem dodatku na vícepráce.

Zdůvodnění změny: uvedené práce nebyly původně zahrnuty do PD

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

 Datum:  
25.9.2017

Podpis:

Dochází ke změně v objemu stavebních prací: z důvodu administrativní chyby nebyly v položkovém rozpočtu správně uvedeny počty pařezů k odstranění a zasypaní jam. Tyto položky jsou předmětem dodatku na vícepráce.

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N:  Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 90033,- Kč N:
	Konečná celková cena akce po změně	1469932,62,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně	1469932,62,- Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Václav Svoboda	Datum:25.9.2017	Po
Zástupce objednatele - jméno:	Ivan Oberfalzer	Datum:25.9.2017	Po

 Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)  
 položkový výkaz výměr (vícepráce)

Poznámka:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2017

**Stavba:** LC Švajcárna- Horní jezerní

Místo: Datum: 26.9.2017

Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
2017	LC Švajcárna- Horní jezerní	90 033,00	108 939,93	STA

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017  
Stavba: LC Švajcárna- Horní jezerní

KSO:  
Místo: CC-CZ: 26.9.2017

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 90 033,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	90 033,00	18 906,93
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 108 939,93**



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO\_01: Stavební objekt 01

90 033

1: Zemní práce

90 033

26.	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	58,0	378,08	21 928
27.	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	42,0	161,67	6 790
34.	162201452	Vodrovnné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	100,0	186,00	18 600
37.	174101101	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypatinou se ztuhnutím	m3	132,0	79,47	10 490
38.	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	28,0	701,90	20 355
39.	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,0	1 162,83	3 489
40.	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svaahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jamy	kus	22,0	380,94	8 381

